Администрация городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	От
	15.02.2021
	№
	110-37-150-21
	

	г. Саянск
	



	
	
	
	Отчет о реализации  муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в  2020 году
	



	Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных   программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять к сведению отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2020 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»  от 23.10.2019 №110-37-1176-19, опубликованное в газете «Саянские зори», выпуск от 31.10.2019 № 43 (4059) (вкладыш официальной информации стр.12-14),в редакции постановления от 15.06.2020 №110-37-553-20, опубликовано в газете «Саянские зори» выпуск  от 18.06.2020№ 24 (4091) (вкладыш  официальной  информации стр. 2-3) , в редакции постановления от 19.08.2020 №110-37-763-20, опубликовано в газете «Саянские зори» выпуск  от 27.08.2020 № 34 (4101) (вкладыш  официальной  информации стр. 4), опубликовано в газете «Саянские зори» выпуск  от 01.10.2020 № 39 (4106) (вкладыш  официальной  информации стр. 2-3), от 31.12.2020 №110-37-1325-20, опубликовано в газете «Саянские зори» выпуск  от 13.01.2020 № 1 (4120) (вкладыш  официальной  информации стр. 8-9)
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа
муниципального образования
«город Саянск»                                                                                О. В. Боровский


































Смолянинова М.В.
тел.5-26-77












Приложение
к постановлению администрации
городского округа муниципального
образования «город Саянск»
от 15.02.2021 № 110-37-150-21

Отчет 
о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2020 году

В целях комплексного решения вопросов по развитию и содержанию дорожного хозяйства и благоустройства города была принята муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» (далее - Программа) в объеме  147658,57тыс.руб из них за счет средств местного бюджета – 48848,06 тыс. рублей,  за счет средств областного бюджета -  98810,51 рублей.
 В течение 2020 года Программа корректировалась 4 раза
	Муниципальная Программа включает в себя три следующих подпрограммы:
1. Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» (далее – Подпрограмма №1);
2. Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске»  (далее – Подпрограмма №2);
3. Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск» (далее – Подпрограмма №3).
Финансирование в 2020 году выделялось в разрезе Подпрограмм заключенных в 2020 году муниципальных контрактов:
1. На Подпрограмму № 1  по плану  предусмотрено  в 2020 году 109128,30 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 14471,20  тыс. рублей, за счет областного бюджета – 94657,10 тыс. руб. 
2. На Подпрограмму № 2  по плану предусмотрено  в 2020 году 680  тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета -  680 тыс. рублей, за счет областного бюджета финансирование не предусмотрено.
3.На Подпрограмму № 3  по плану  предусмотрено  в 2020 году 37850,27тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета -  33696,86 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 4153,41 тыс. руб. 
  В 2020 году  в целом Программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме  139756,47 тыс. руб, при плане 147658,57 тыс. руб   на 95 %
Основными целями мероприятий данной Программы на 2020 год являлись:
1. Ремонт транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования  местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан; 
2.Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3.Повышение безопасности дорожного движения;
4.Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий;
5.Улучшение качества содержания дорог общего пользования местного значения;
6.Улучшения качества освещения дорог общего пользования местного значения;
7.Улучшение качества содержания мест прилегающих к дорогам общего пользования местного значения города и лесопарковых зон города.
Достижение указанных  целей обеспечивается решением следующих задач:
К цели 1:
1. Завершение строительства дорог на территориях уже существующей застройки города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города.
К цели 2:
1.Выполнение мероприятий, связанных с повышением пропускной способности дорожной сети.
2. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения.
К цели 3:
1. Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения.
2. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.
К цели 4:
1.Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.
2. Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. тысяч населения).
3. Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств).
4. Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших).
5. Сокращение числа детей  пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
К цели 5:
1. Обеспечение своевременного и качественного содержания дорог общего пользования местного значения.
К цели 6:
1. Организация и содержание освещения дорог общего пользования местного значения и мест общего пользования.
К цели 7:
1. Реализация обязательств по проведению работ по озеленению и благоустройству территории города.	
Решение каждой из задач реализовывалось в 2020 году посредством мероприятий, запланированных в Подпрограмме.

С целью улучшения качества транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан при возросшем количестве автотранспортных средств и дальнейшем развитии города, на реализацию мероприятий Подпрограммы №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» (далее – Подпрограмма № 1) общий объем финансирования в 2020 году составил 109 128,30 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет  94 657,10 тыс.рублей;
- местный бюджет –  14 471,20 тыс.рублей.
Задачей Подпрограммы № 1 является капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города 
Решение поставленной задачи реализовывалось в 2020 году посредством мероприятий, запланированных в Подпрограмме № 1.
За 2020 год в рамках Подпрограммы №1 выполнены следующие мероприятия:
1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (от улицы Таежная до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Советской Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дворовкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП) (1 этап)  протяженностью 3,2 км, в рамках данного мероприятия выполнены следующие виды работ: 
- обустройство  остановок; 
- заездные карманы;                    
- уширения дороги; 
- обустройство пешеходных переходов;
- выполнено асфальтовое покрытие дороги;
- обустроены пандусы;
- установлен бортовой камень;
- установлены дорожные знаки;
- выполнено освещение улицы;
- установлено металлическое ограждение пешеходных переходов;
- выполнена новая ливневая канализация, восстановлена старая;
- выполнена обратная засыпка газонов с планировкой;
- выполнены тротуары. 
2. Выполнены работы по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения: Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу:     г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1.
Анализ показателей результативности Подпрограммы № 1 приведен в Таблице №1, согласно которому в результате реализации данной Подпрограммы в 2020 году достигнуты основные ее показатели:
- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 24,8% к показателям 2018г – 29,0%. 

В 2020 году в рамках Подпрограммы №2 выполнены следующие мероприятия:
- выполнены работы по ремонту, замене и установке новых дорожных знаков и указателей (требования нормативных документов и предписания ОГИБДД (дислокация г. Саянск) МО МВД России «Зиминский») - установлены  новых 36 знака со стойками и 12 новых без стоек; 
- обновлена в летний период существующая дорожная разметка на пешеходных переходах города- 3895,12 м2 или (10688 м);
В полном объеме выполнены мероприятия, не требующие финансирования, такие как:
- информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов  по безопасности  дорожного движения  через средства массовой информации:
- на телевидении было показано 48 видеосюжетов;
- 565 информаций опубликовано  в  печати.
-  82 в  сети интернет 
-  700 выпущено печатной продукции  по тематике  БДД 
За 12 месяцев 2020 года  на территории  города Саянска  произошло  116 ДТП, при которых 1 человек погиб,  17 человек получили ранения. ( в 2019 году ДТП 138, погибли 3,ранены 28 человек).
Проведена городская викторина по правилам  дорожного движения:
		- в мае, в сентябре, в октябре проводились акции «Внимание дети»,
«Внимание пешеход», «Вежливый водитель».
		-проводились в течение учебного года занятия по программе ОБЖ и 10 часовой программе ПДД на уроках ОБЖ  с учащимся  по изучению Правил безопасности  на улицах;
	- проводились в течение учебного года  встречи с родителями  по вопросам  детского дорожно-транспортного травматизма.
	-проведено  совместно МКУ « Управление образования  по организации  работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  и обучению несовершеннолетних правилам  безопасного поведения на дорогах, в целях активизации работы  по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма.
  В результате реализации данной подпрограммы в 2020 году достигнуты   основные ее показатели, путем сокращения смертности от дорожно-транспортных  происшествий по сравнению с 2015 годом на 75 %. 
 В целом можно сделать вывод, что Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения  в городе Саянске» в части запланированных на 2020 году мероприятий выполнена. профинансирована на 73 %, (Приложение №3, Приложение№4)
На реализацию мероприятий Подпрограммы №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск» (далее – Подпрограмма №3) на 2020 год запланировано финансирование в объеме 37850,27 тыс. рублей, в том числе:
 - областной бюджет –  4153,41 тыс. рублей, 
- местный бюджет – 33696,86 тыс. рублей.
За 2020 год в рамках Подпрограммы №3 выполнены следующие основные мероприятия:
- зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения при плановом объеме 536, 7 тыс. м2 было осуществлено на площади 752,08 тыс.м2;
- летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения было осуществлено на  запланированной площади 623,6 тыс.м2;
- произведен ремонт дорожного покрытия на площади 33,3619 тыс.м2, в том числе в гравийном исполнении – 30,988 тыс.м2, в асфальто-бетонном исполнении -  2,3739  тыс.м2;
- в рамках мероприятий по содержанию освещения улично-дорожной сети города
 было заменено и установлено новых светодиодных светильников в количестве 20 шт., по улице Советской ( от улицы Таежная до улицы Бабаева) 15 шт.; ул. Нуриахметовой - 4шт, 1 светильник около мкд.№20 микрорайон Юбилейный
- в рамках мероприятий по озеленению и благоустройству города было выполнено кошение травы на прилегающих к улично-дорожной сети территориях в объеме 608,32 тыс.м2, произведена обрезка кустарников в объеме 50,7 тыс. м, произведена обрезка  и прореживание крон деревьев на центральных улицах в количестве 300 шт.
 По программе за счет финансирования местного бюджета на клумбах города было высажено 60 тыс.  цветов.
 В целом Подпрограмма №3 выполнена на 80 % Экономический эффект от реализации данной  Подпрограммы отсутствует, т.к. Подпрограмма носит социальный характер. Основные цели и задачи, запланированные Подпрограммой №3, достигнуты (Приложение №5).

                                                                                                                  Приложение № 1


АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ 
ЗА  2020 год      
                                                                                                                Таблица №1

	№ 
п/п
	    Наименование показателя     
        результативности        
	Ед. изм.
	Значение показателя
 результативности  
	Отклонение
	Пояснения
по достигнутым
значениям

	
	
	
	план на год
	 факт  
	 -/+ 
	 % 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 Муниципальная подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»   

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%


км

км
	а- 18,7


L-84,0

15,7
	24,8


78,7

19,5
	6,1
	32,6
	Некорректно был внесен плановый показатель. Запланированное мероприятие по кап.ремонту выполнено в полном объеме


Анализ показателей результативности Подпрограммы № 1 приведен в Таблице №1, согласно которому в результате реализации данной Подпрограммы в 2020 году достигнуты основные ее показатели:
- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 21,5% к показателям 2018г – 29,0%. 

                                                                                                                 














































                                                                                                               Приложение №2

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОДПРОГРАММЫ № 1
ЗА 2020 год
	№  п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники   финансирования
	Объем       финансирования,
	Отклонение
	Пояснения по   освоению  объемов    
финансирования

	
	
	
	тыс. руб.
	
	

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.  
	Муниципальная подпрограмма  №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»

	1.1.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (от улицы Таежная до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Советской Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дворовкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП) (1 этап) 
	Местный бюджет
	11699,2
	11699,2
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	94657,1
	94657,1
	0
	0
	

	1.2.
	Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения: Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1 
	Местный бюджет
	2772,0
	2772,0
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 1, в том числе:        
	109128,3
	109128,3
	0
	0
	 

	федеральный бюджет                           
	0
	0
	0
	0
	 

	областной бюджет                             
	94657,1
	94657,1
	0
	0
	 

	местный бюджет                               
	14471,2
	14471,2
	0
	0
	 


В целом можно сделать вывод, что муниципальная Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» является высокоэффективной. Все запланированные мероприятия, с учетом внесенных изменений выполнены и профинансированы в полном объеме.

















































Приложение № 3

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №2, ДОСТИГНУТЫХ ЗА  2020 год

В результате реализации данной Подпрограммы в 2020 году достигнуты основные ее показатели, путем сокращения смертности от дорожно-транспортных  происшествий .
	 № п/п
	Наименование показателя 
	Единица измерения
	2015 год
	2020 год
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1.
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	человек
	4
	1
	3
	+300
	Число погибших уменьшилось

	2.
	Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)
	человек
	10,2
	2,55
	7,65
	+300
	Число погибших уменьшилось

	3.
	Сокращение транспортного риска  (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) 
	человек
	2,6
	0,65
	1,95
	+300
	Сократилось число погибших в ДТП

	4.
	Снижение тяжести последствий  (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) 
	человек
	8,6
	5,5
	3,1
	+56,4
	Число погибших и пострадавших уменьшилось

	5.
	Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
	человек
	2
	2
	0
	0
	Равное  число пострадавших детей



Таким образом, в 2020 году наблюдается снижение смертности от дорожно-транспортных  происшествий на 75% 
В целом можно сделать вывод, что муниципальная подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения  в городе Саянске в 2020-2025» в части запланированных на 2020 году мероприятий выполнена, своих целей достигла.

                                                                                        Приложение №4 
АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №2 за 2020 год
	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники   финансирования
	Объем       финансирования,
тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по   освоению  объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3
	Приобретение  бланков карт
	Местный бюджет
	9.4
	9,4
	0
	0
	           

	2.1
	Приобретение светоотражающих наклеек
	Местный бюджет
	40,00
	40,00
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	3.1
	Содержание и ремонт дорожных знаков
	Местный бюджет
	640,00
	95,57
	-544,43
	-85,1
	Финансирование предусмотрено на 2021 год

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	3.1.1
	Изготовление вывесок  для 
автобусных  остановок
	Местный бюджет
	0,00
	22,00
	+22
	100
	Выполнение в 2019 оплата в 2020

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	3.3
	Разработка комплексной
	Местный бюджет
	0,00
	330,00
	+330
	100
	Выполнение в 2019 оплата в 2020

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 2, в том числе:        
	680,00
	496,97
	-183,00
	-27
	

	областной бюджет 
	0
	0
	0
	0
	

	местный бюджет                               
	680,00
	496,97
	-183,00
	-27
	



Приложение №5
АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ  ПОДПРОГРАММЫ №3 на 2020 год
	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники   финансирования
	Объем       финансирования,
тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по   освоению  объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Содержание автомобильных дорог
	Местный бюджет
	10663,00
	9457,27
	-1205,73
	-11,3
	Финансирование предусмотрено на 2021 год

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	2
	Прочистка ливневой канализации
	Местный бюджет
	1140,49
	0,00
	-1140,49
	-100
	Финансирование предусмотрено на 2021 год

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	3
	Ремонт автомобильных дорог
	Местный бюджет
	1331,86
	1332,86
	      +1
	     +0,1
	

	
	
	Областной бюджет
	945,68
	945,68
	0
	0
	

	4
	Обслуживание светофоров
	Местный бюджет
	1168,00
	269,92
	-898,08
	-77
	Финансирование предусмотрено на 2021 год

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	5
	Освещение улично-дорожной сети
	Местный бюджет
	5613,22
	1201,05
	-4412,17
	-79
	Финансирование предусмотрено на 2021 год

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	8
	Обеспечение деятельности казенного учреждения  МУ «Саянская дорожная служба»

	Местный бюджет
	13780,29
	13716,66
	-63,63
	-0,5
	Финансирование предусмотрено на 2021 год

	
	
	Областной бюджет
	3207,73
	3207,73
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 3, в том числе:
	37850,27
	30131,17
	-7719,10
	-20,4
	

	местный бюджет
	33696,86
	25977,76
	-7719,10
	-23
	

	областной бюджет
	4153,41
	4153,41
	0
	     0
	



Оценка  степени соответствия запланированному уровню  затрат  и эффективности  использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем  путем  составления плановых и фактических объемов  финансирования  программы и составляющих ее подпрограмм.
Плановый объем финансирования  программы за 2020 год составляет 147658,57 тыс. руб.
Фактически использовано финансовых ресурсов  139756,44 тыс. рублей.
Уровень  финансирования реализации программы и  составляющих подпрограмм  составляет 95%
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы
	Критерии оценки эффективности ЭМП

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5 - 0,79

	Эффективная
	0,8 - 1

	Высокоэффективная
	более 1



Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы равна 92% следовательно муниципальная программа является эффективной. 

Мэр городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск»								О.В. Боровский
