Дума городского округа 

муниципального образования

 «город Саянск»

V созыв
РЕШЕНИЕ

	От
	05.05.2009
	№
	051-14-51
	
	(
	
	(

	г.Саянск
	
	
	
	


	(
	(
	(
	О ходе исполнения  в 2008 году  муниципальной  целевой программы «Строительство жилья в городе Саянске на 2006-2010 годы» 

                                                                                                                                
	(



                     Заслушав и обсудив информацию  администрации муниципального образования «город Саянск»:  «О  ходе  исполнения в 2008 году  муниципальной целевой программы «Строительство жилья в городе Саянске на 2006-2010 годы»,  утвержденной решением Думы городского округа  от 08.05.2008г. №051-14-25,  руководствуясь ст. ст. 7, 16, 17, 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ  от 06.10.2003г. (в действующей редакции),  ст. ст. 2, 51 Регламента Думы городского округа ст. ст. 5, 21  Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию «О ходе исполнения в 2008 году  муниципальной целевой программы «Строительство жилья в городе Саянске на 2006-2010 годы»  принять к сведению (прилагается).

2. Продолжить исполнение муниципальной целевой программы «Строительство  жилья в городе Саянске на 2006-2010 годы».

                 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Саянские зори».

Мэр городского округа                                                 А.В. Трухин

Миллер В.Г.

52421

                                                                                                Приложение к решению

                                                                                                Думы городского округа

                                                                                                от 05.05.2009  № 051-14-51
ИНФОРМАЦИЯ

«  О ходе исполнения в 2008 году муниципальной целевой 

 программы «Строительство  жилья в городе  Саянске на 2006-2010 годы» 

           Думой городского округа  муниципального образования «город Саянск» было  принято решение от 08.05.2008г. № 051-14-25 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство жилья в городе Саянске на 2006-2010годы».

Программой предусматривается  финансирование в 2006-2010 годах 631,3 млн. руб., в том числе: 

·  за счет средств местного бюджета 6,3 млн. руб.; 

·  федерального бюджета 27 млн. руб.;

·  за счет областного бюджета 25 млн. руб.;

·  за счет частных инвесторов 70 млн. руб.; 

·  собственных и заемных средств  граждан  503 млн. руб.

Решение поставленных задач должно вестись по основным направлениям:

          - Развитие строительства малоэтажных   жилых домов по ценам не более 11 тыс. рублей 1 м² (в ценах 2005 года);

          - Строительство в микрорайонах города, обеспеченных социальной и инженерной инфраструктурой малоэтажного блокированного жилья;

          - Обеспечение земельных участков под перспективную застройку индивидуальными жилыми домами инженерной инфраструктурой;

          - Развитие системы ипотечного жилищного кредитования населения. Оказание помощи за счет бюджета молодым семьям в получении ипотечных кредитов и приобретении жилья;

         - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, строительство городских улиц и дорог;

· Применение эффективных экономических показателей строительства в целях снижения себестоимости жилья, применение в этих целях современных строительных материалов, в том числе местных.

             В целях разработки необходимой, в соответствии с  Градостроительным кодексом РФ, документации по планировке территории в 2008 году была завершена работа по разработке генерального плана  города Саянска.

        Развивается строительство малоэтажных   жилых домов:

выделяются земельные участки в микрорайонах Благовещенском, Лесном, микрорайоне №11. 

              Ведется строительство малоэтажного блокированного жилья: 

в микрорайоне Мирном №35 – 34 квартиры; 

в микрорайоне Центральном №9 –10 квартир;

в микрорайоне Мирном №38 –3 корпуса по 8 блоков. 

      В 2008 году введено в эксплуатацию:

 27 индивидуальных жилых домов;

 2 корпуса по 8 блоков  малоэтажного блокированного жилья. 

         В микрорайоне Октябрьском утверждена проектная документация на строительство 42-х малоэтажных блокированных жилых домов.

       В целях обеспечение земельных участков под застройку индивидуальными жилыми домами инженерной инфраструктурой  завершено строительство канализационных сетей в микрорайоне Южном и введена в эксплуатацию  канализационная насосная станция.

       Для создания в городе жилищного фонда муниципального социального жилья выделен земельный участок и проведены инженерно – геологические изыскания на площадке дома №17 микрорайона Ленинградского.

       В целях развития системы ипотечного жилищного кредитования населения и оказания помощи за счет бюджета молодым семьям в получении ипотечных кредитов и приобретении жилья в 2008 году разработана, утверждена и начала реализовываться  муниципальная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании «город Саянск» на 2008-2010годы». 

       Начала реализовываться муниципальная целевая программа «Строительство улиц в городе Саянске на 2008-2011годы».

        Выполнены работы по устройству дорожного полотна, тротуаров, пешеходных переходов, ливневой канализации и освещения улиц Комсомольской, Советской, Таежной, благоустройство территорий Автостанции и в микрорайоне Центральном.

        На территории муниципального образования «город Саянск» работают две установки по производству пенобетонных блоков, которые применяются при строительстве малоэтажных  жилых домов.

Ввод жилья составил:

   За 2006 год – 2010 кв.м;

За 2007 год – 11237,9 кв.м;

За 2008 год – 12596,2 кв.м.

ИТОГО:         25844,1 кв.м.

III.1. ИСПОЛНЕНИЕ

ПРОГРАММЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО 

СОВЕРШЕНСОВОВАНИЮ  НОРМАТИВНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

БАЗЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В 2008г. 

	Наименование мероприятий
	Срок исполнения по программе
	Фактическое  исполнение
	Примечание

	-Разработка и утверждение генерального плана города Саянска
	1 квартал

2008г
	исполнено

28.02.2008г
	

	-Утверждение местных нормативов градостроительного  проектирования
	до

01.01.2009г
	не исполнено
	отсутствие

финансирования

	-Разработка и утверждение правил землепользования и застройки
	до       01.01.2009г.
	не исполнено
	отсутствие

финансирования

	-Разработка проектов  границ  земельных  участков районов  индивидуальной жилой  блокированной застройки под строительство 250 квартир
	до

01.05.2008г
	исполнено
	

	III.2. Исполнение  организационных  мероприятий предусмотренных  программой в 2008г.

	- Формирование и выделение  земельных участков  под  жилищное  строительство
	15,00 тыс. м² жилья
	исполнено

10,350 тыс.м2

жилья
	

	- Оказание методической и инжиниринговой  помощи застройщиками в  оформлении разрешений  на строительство, проектирование жилья
	2008г
	исполнено
	

	- Организация завершения строительства жилых домов начатых до 1992 года
	2008г
	            исполнено

частично
	остались:

ж/д 5/11 мр-на

ж/д 37/1 мр-на

ж/д 14/5 мр-на


III.3. Исполнение мероприятий по финансированию программы за счёт средств муниципального бюджета в 2008 году.

	         Наименование

          мероприятий
	Объём финансирова-ния

по программе

(тыс. рублей)
	Фактическое

финансирова- ние

(тыс. рублей)
	    % выпол-

нения
	Приме-

чание

	Разработка генерального плана       г. Саянска


	730,00
	621,47
	   85%
	

	Разработка документации по градостроительному зонированию и планировки территории


	270,00
	         _____
	    0%
	

	Разработка проектной документации на строительство социаль – 

ного жилья


	500,00
	220,60
	   44%
	

	Итого:


	1500,00
	842,07
	   56%
	


   В рамках реализации  муниципальной целевой программы  «Развитие ипотечного жилищного  кредитования  в  муниципальном  образовании «город Саянск» на 2008-2010 годы»  произведено социальных выплат в 2008г. для  приобретения квартир на первичном  рынке жилья на сумму 1620,0 тыс.рублей.

        По  муниципальной  целевой  программе «Молодым  семьям – доступное  жилье на 2005-2015гг»  выплачено в 2008 году для приобретения квартир  на первичном  рынке жилья  517,50 тыс. рублей.

  Всего по различным источникам профинансировано из местного бюджета на строительство и приобретение нового жилья 2979,57 тыс. рублей.

Ввод жилья в муниципальном образовании город Саянск за 2008 год

	№ п/п
	Показатели
	Ед.

изм.
	2008 г.

план
	2008

факт

	1
	- жилой дом № 10 вставка №6, мкр. «Мирный»
	кв.м.
	800
	847,8

	2
	- жилой дом № 24, мкр. «Мирный»
	кв.м.
	2000
	2045,2

	3


	- жилой дом № 13 , мкр. «Мирный», блок 13
	кв.м.
	558.1
	575,1

	4
	- блокированные жилые дома мкр Мирный, 38
	кв.м.
	2000
	2160,6

	5
	- инд. дома микрорайона «Южный», «Благовещенский»
	кв.м.
	4741,9
	4540,0

	6
	-блокированные дома мкр. «Мирный» №35
	кв.м


	2400
	

	7
	Переведено из нежилых в жилые помещения
	
	-
	2427,5

	1
	Ввод жилья – всего
	кв.м.
	12500
	12596,2


 Исполнение в 2008году плана ввода жилья составляет – 100,77%.

Зам. мэра городского округа                                                           Ю.С. Перков

