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2. Содержание приоритетного проекта
	Цель программы
	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:

- создания к концу 2018 года 0,649  тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия;

- привлечения к концу 2018 года 4 014,8  млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода (с учетом градообразующего предприятия АО «Саянскхимпласт» в сумме 401 млн. руб.);

- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года
мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия-АО «Саянскхимпласт» за счет снижения численности	работников до 23,3% процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года







	План достижения показателей программы
	Показатель*
	Тип показателя
	Базовое
Значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	основной
	0
	0,506
	0,649
	

	
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	0
	5
	5
	

	
	3 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.
	аналитический
	175,9
	812,8
	4 014,8
	

	
	4. Доля численности работников АО «Саянскхимпласт» в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	25,2
	23,4
	23,3
	


*Нарастающим итогом
	Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)
	Показатель*
	Тип показателя
	Базовое
Значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1.	Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с	 деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.	
	аналитический
	0
	0,072
	0,215

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.
	аналитический
	-
	-
	-

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях - резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.
	аналитический
	-
	-
	-

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	аналитический
	-
	-
	-

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без	 учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.
	аналитический
	0
	609,3
	3 571,3

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.
	аналитический
	0
	7,5
	42,5

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при	 поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.	
	аналитический
	-
	-
	-

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями резидентами территории опережающего социально- экономического развития, млн. руб.	
	аналитический
	-
	-
	-

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.	
	аналитический
	175,9
	196,0
	401,0


*Нарастающим итогом
	Результаты программы
	В 2017 году:
- будет создано 506 новых рабочих мест и привлечено инвестиций в сумме 812,8 млн. руб.;
- проведен капитальный ремонт акушерского отделения г.Саянск;
- проведен капитальный ремонт МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» на 632 места;
- проведена замена оконных блоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях: СОШ № 2,3;
- капитальный ремонт школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений: СОШ № 1,2,3; 
- завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка»;
- замена окон, освещения, ремонт потолка Спортивного комплекса «Дом спорта»;
- проведен капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения - улица Советской Армии, L=2514 м.;
- проведен капитальный ремонт автодороги – проспект Ленинградский, L=5730,4 м.; 
- проведение капитального ремонта магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области, L=2786 м.
- реализованы мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2017 год в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
Выполнение  указанных проектов и мероприятий в сроки,  обозначенные в программе, возможны при решении вопроса софинансирования из вышестоящих бюджетов и Фонда развития моногородов.
Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета составит – 16,7%
- количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения составит – 492,3 ед.
- выручка от реализации товаров (работ и услуг) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) составит – 1 416,0 млн. руб.;
- ООО «Када-НефтеГаз» начнет опытно-промышленную эксплуатации Саянского ГКМ, ТЭО строительства, определение площадки строительства (оформление требуемых документов);
- создание комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области;
- создание Цеха по производству мебели ООО ПК «Сибстройсервис плюс»;
- создание Молочного цеха.

В 2018 году:
- с 2017 по 2018 годы будет создано 649 ед. новых рабочих мест и привлечено 4014,8 млн. руб.; 
- проведены мероприятия в рамках проекта «Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде» (Приобретено компьютерное оборудование, оргтехника, заключен контракт на выпуск электронных подписей для сотрудников, приобретено лицензионное программное обеспечение);
- проведена замена оконных блоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях: СОШ № 4,5;
- капитальный ремонт школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений: СОШ № 4,5,6,7;
- проведен капитальный ремонт МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 1 "Журавленок" на 220 мест;
- замена пола зала № 2 Спортивного комплекса «Мегаполис-спорт»;
- построено общеобразовательное учреждение на 550 мест с бассейном;
- строительство Детской школы искусств;
- строительство крытого хоккейного корта; 
- капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина, L=3902 м.;
- проведено строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска;
- проведено строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянска, ;
- проведено строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска;
- проведен капитальный ремонт магистрального водовода от села Буринские дачи до города Саянска, L=9854 м;
- модернизация магистральной насосной станции 5-го подъема водоснабжения города Саянска; 
- проведено строительство сетей электроснабжения микрорайона 6Б г. Саянска;
- проведено строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный  г. Саянска;
- проведено строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной  г. Саянска.
Выполнение  указанных проектов и мероприятий в сроки,  обозначенные в программе, возможны при решении вопроса софинансирования из вышестоящих бюджетов и Фонда развития моногородов.
К 31 марта 2018 года будут реализованы мероприятия Программы «Пять шагов благоустройства повседневности» муниципального образования «город Саянск»:
- Строительство резиденции Деда Мороза и благоустройство территории, микрорайон Строителей
- Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями, микрорайон Олимпийский
- Реконструкция Парка первостроителей, микрорайон Юбилейный
- Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории, микрорайон Юбилейный

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета составит – 17,4%
- количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения составит – 500 ед.
- выручка от реализации товаров (работ и услуг) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) составит – 1 479,3 млн. руб.;
- ООО «Када-НефтеГаз» продолжит опытно-промышленную эксплуатации Саянского ГКМ, дальнейшее развитие месторождения;
- создание цех по переработки ПВХ ООО «Савента»;
- завершение строительство комплекса «Южный» по производству изделий из ПВХ, наращивание мощностей;
- наращивание мощностей цеха по производству мебели ООО ПК «Сибстройсервис плюс»;
- создание комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области;
- строительство завода по производству жмыха и масла рапсового ООО «Саянский бройлер»              
- наращивание мощностей Молочного цеха.

	Описание модели функционирования результатов программы
	Имеющиеся  площадки  с  инженерной  инфраструктурой для размещения новых производств позволит  привлечь  резидентов  для  реализации инвестиционных  проектов  на  территории  моногорода Саянск.  Поиск  и  привлечение  резидентов  будет осуществляется  в соответствии  с  утвержденной  резидентной  политикой.  Для  инвесторов проектов  будут установлены дополнительные меры финансовой и нефинансовой поддержки.
Реализация программ развития моногорода Саянск будет проводится с учетом лучших российских практик в области диверсификации экономики моногорода, улучшения инвестиционного климата, городской среды и развития человеческого капитала в моногороде.
Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с отдельными органами исполнительной власти Иркутской области с целью приоритизации оказания помощи и поддержки моногорода, в том числе в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы моногорода, повысить уровень оценки социально-экономического положения моногорода их жителями, создаст предпосылки для его стабилизации и роста.
Реализация мероприятий по созданию системы проектного управления моногородом позволит повысить качество муниципального управления, что положительно скажется на успешности реализации проектов и программ развития моногорода в экономической и социальной сферах, в сфере благоустройства городской среды.
Улучшение качества городской среды повысит привлекательность города как территории для ведения бизнеса, учебы и проживания, позволяет повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития города.




3. Перечень проектов и мероприятий программы
	№ п/п
	Наименование проекта и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональный заказчик
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив (первый этап)
	мероприятие
	2017-2018
	Включение проектов по внедрению лучших муниципальных практик в программу Комплексное развитие моногорода Саянск 
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский

	1.2
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Саянска
	мероприятие
	2017-2018
	Размещение информации на инвестиционных порталах
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1
	Внедрение проектного управления в работе Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»
	мероприятие
	2017-2018
	Создание проектной структуры, разработка положения и регламентов
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский

	3
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	3.1
	Строительство резиденции Деда Мороза и благоустройство территории, микрорайон «Строителей»
	проект
	2017- март 2018
	Реализована программа «Пять шагов благоустройства повседневности» муниципального образования «город Саянск» 
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский

	3.2
	Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями, микрорайон «Олимпийский» (Включение проекта «Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы)
	проект
	2017- март 2018
	
	
	

	3.3
	Реконструкция Парка Первостроителей, микрорайон «Юбилейный»
	проект
	2017- март 2018
	
	
	

	3.4
	Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории, микрорайон «Юбилейный» (Включение проекта «Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы)
	проект
	2017- март 2018
	
	
	

	3.5
	Создание рисунков учениками Детской художественной школы на ограждении заброшенного объекта


	мероприятие
	2017- март 2018
	
	
	

	3.6
	Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов
	мероприятие
	2017-2018
	Реализованы мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск»
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский

	
3.7
	Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству общественных территорий
	мероприятие
	2017-2018
	
	
	

	3.8
	Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)
	мероприятие
	2017-2018
	
	
	

	4
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	
	

	4.1
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск" из федерального и областного бюджетов 
	мероприятие
	2017-2018
	
	
	

	4.2
	Поддержка и развитие предпринимательства в рамках муниципальной программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск" 
	мероприятие
	2017-2018
	Реализованы мероприятия муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск»
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Заместитель мэра по экономической политике и финансам 
М.Н. Щеглов

	5
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	5.1
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по сжижению природного газа мощностью 250 тыс. тонн в год
	проект
	2017-2021
	Начата опытно-промышленная эксплуатация Саянского ГКМ, проведено ТЭО строительства
	Генеральный директор ООО «Када-
НефтеГаз»                В.Г. Кадушев
	Первый заместитель генерального директора
ООО «Када-НефтеГаз»  
В.Р. Гребенников                 

	5.2
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по производству метанола мощностью до 1 млн тонн в год
	проект
	2017-2021
	
	Генеральный директор ООО «Када-
НефтеГаз»                В.Г. Кадушев
	Первый заместитель генерального директора
ООО «Када-НефтеГаз»  
В.Р. Гребенников                 

	5.3
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта по восстановлению строительства Саянского свинокомплекса
	проект
	2020
	Инвестиционный проект реализуется
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Поиск инвестора

	5.4
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО ПК «МДФ» по созданию комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области
	проект
	2017-2019
	Инвестиционный проект реализуется
	Генеральный директор                 ООО ПК «МДФ»             И.А. Шабалина 
	Генеральный директор                 ООО ПК «МДФ»             И.А. Шабалина

	5.5
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта по восстановлению и реконструкции Саянского Тепличного комбината
	проект
	2019
	Инвестиционный проект реализуется
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Инвестор

	5.6
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Союз-Центр» по проектированию и строительству крытого круглогодичного Аква-Парка
	проект
	2019
	Инвестиционный проект реализуется
	Директор ООО «Союз-Центр» Н.С. Боровская
	Директор ООО «Союз-Центр» Н.С. Боровская

	6
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	6.1
	Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах
	проект
	2017-2021
	Заключенное соглашение о софинансировании между Фондом и субъектом Российской Федерации
	Министерство экономического развития Иркутской области
	Министерство экономического развития Иркутской области

	7
	Направление «Развитие образования»

	7.1
	Включение проекта «Капитальный ремонт МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	проект
	2016-2017
	Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы». Проведен капитальный ремонт МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Начальник МКУ «Управления образования администрации муниципального образования «город Саянск»                       О.В. Безродных                 

	7.2
	Включение проекта «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений (замена оконных блоков) в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	проект
	2017-2019
	Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы». Проведена замена оконных блоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Начальник МКУ «Управления образования администрации муниципального образования «город Саянск»                       О.В. Безродных                 

	7.3
	Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	проект
	2017-2018
	Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы». Проведен капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок»
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Начальник МКУ «Управления образования администрации муниципального образования «город Саянск»                       О.В. Безродных                 

	7.4
	Включение проекта «Строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест с бассейном в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы», в федеральную целевую программу «Большая перемена»
	проект
	2017-2018
	Объект включен в федеральную целевую программу «Большая перемена» и в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы». Проведено строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест с бассейном
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Начальник МКУ «Управления образования администрации муниципального образования «город Саянск»                       О.В. Безродных                 

	7.5
	Включение проекта «Обустройство  школьных стадионов  муниципальных общеобразовательных учреждений в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	проект
	2017-2018
	Объекты включены в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы». Проведен капитальный ремонт школьных стадионов.
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Начальник МКУ «Управления образования администрации муниципального образования «город Саянск»                       О.В. Безродных                 

	8
	Направление «Развитие здравоохранения»

	8.1
	Включение проекта «Капитальный ремонт акушерского отделения г.Саянск м-н «Благовещенский, 5б» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
	проект
	2017
	Объект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы. Проведен капитальный ремонт акушерского отделения г.Саянск м-н «Благовещенский, 5б
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» Р.И.Конякин

	8.2
	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ОГБУЗ «Саянская городская больница»
	проект
	2017-2018
	Проведена модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ОГБУЗ «Саянская городская больница»
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» Р.И.Конякин

	8.3
	Включение проекта «Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде»  в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
	проект
	2017-2018
	Проект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы. Проект реализован
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» Р.И.Конякин

	9
	Направление «Развитие промышленности»

	9.1
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий»  в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Саянска за счет средств федерального бюджета.
	проект
	2017-2018
	Заключение соглашения с Фондом развития промышленности о предоставлении субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 № 194
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский

	10
	Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры»

	10.1
	Включение проекта «Капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы (картинная галерея, музей истории города)
	проект
	2018-2020
	Объект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы». Разработка ПСД.
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Начальник МКУ «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск»                       С.Ж. Каплина

	10.2
	Включение проекта «Капитальный ремонт МУК  «Централизованная библиотечная система г. Саянска» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы
	проект
	2017-2019
	Объект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы». Разработка ПСД.
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Начальник МКУ «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск»                       С.Ж. Каплина

	10.3
	Включение проекта «Строительство Детской школы искусств» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы»
	проект
	2017-2018
	Объект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы». Проведено строительство Детской школы искусств.
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Начальник МКУ «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск»                       С.Ж. Каплина

	11
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	11.1
	Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения -улица Советской Армии (от пр. Мира до ул. Советской, от ул. Советской до пр. Ленинградский, от пр. Ленинградский до улицы №31) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	проект
	2017
	Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы. Проведен капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения -улица Советской Армии.
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков

	11.2
	Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Дворовкина) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»                          на 2014-2020 годы
	проект
	2017-2018
	Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы. Проведен капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков

	11.3
	Капитальный ремонт автодороги – проспект «Ленинградский» (потребность в ремонте центральной улицы моногорода Саянск)
	проект
	2017-2018
	Реализация проекта возможна при финансировании федерального бюджета

	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков

	11.4
	Включение проекта по капитальному ремонту улицы Советской (пересечение улицы Советской и улицы Ленина до улицы Таежной) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы»
	проект
	2018-2019
	Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы». Разработка ПСД. Ориентировочная стоимость строительства 81,5 млн.руб.
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков

	11.5
	Включение проекта по строительству автодороги по улице  Бабаева (от Ленинградского  проспекта т.72  до ул. 33 т.77) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы»
	проект
	2019-2020
	Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы». Разработка ПСД. Ориентировочная стоимость строительства 19,9 млн.руб.
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков

	12
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	12.1
	Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	проект
	2017
	Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы. Проект реализован.
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков

	12.2
	Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	проект
	2017-2018
	Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы. Проект реализован.
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков

	12.3
	Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	проект
	2017-2018
	Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018  годы. 
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков

	12.4
	Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 – 2018годы
	проект
	2017-2018
	Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018  годы.
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков

	12.5
	Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода от села Буринские дачи до города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	проект
	2017-2018
	Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018  годы
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков

	12.6
	Включение проекта «Модернизация магистральной насосной станции 5-го подъема водоснабжения города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы 
	проект
	2017-2018
	Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков

	12.7
	Включение проекта «Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	проект
	2017-2019
	Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы. ПСД, положительное заключение экспертизы
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков

	12.8
	Строительство сетей электроснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	проект
	2017-2018
	Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы 
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков

	12.9
	Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный  г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	проект
	2017-2018
	Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков

	12.10
	Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной  г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	проект
	2017-2018
	Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков

	13
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	13.1
	Включение проекта «Строительство крытого хоккейного корта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы
	проект
	2017-2018
	Объект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы». Проведено строительство крытого хоккейного корта
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»                       М.П. Кузнецова

	13.2
	Включение проекта «Завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка» в перечень проектов народных инициатив»
	проект
	2017
	Объект включен в перечень проектов народных инициатив города Саянска. Проведен ремонт бассейна «Золотая рыбка»
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»                       М.П. Кузнецова

	13.3
	Включение проекта «Завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы
	проект
	2017
	Объект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы». Проведен ремонт бассейна «Золотая рыбка»
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»                       М.П. Кузнецова

	13.4
	Включение проекта «Замена пола зала № 2 Спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы
	проект
	2017-2018
	Объект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы». Проведена замена пола зала № 2 Спортивного комплекса «Мегаполис-спорт»
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»                       М.П. Кузнецова

	13.5
	Включение проекта «Замена окон, освещения, ремонт потолка Спортивного комплекса «Дом спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы
	проект
	2017
	Объект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы». Проведена замена окон, освещения, ремонт потолка Спортивного комплекса «Дом спорта»
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»                       М.П. Кузнецова

	14
	Направление «Экологическое развитие»

	14.1
	Включение проекта «Строительство городского полигона  по  утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов» в Государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы»
	проект
	2017-2021
	Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы». ПСД, положительное заключение экспертизы
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков

	15
	Направление «Развитие туризма»

	15.1
	Включение проекта «Развитие зимних видов спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы (Центр зимних  видов спорта на основе горнолыжной базы «Северная»)
	проект
	2018-2021
	Разработка ПСД
	Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
	Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»                       М.П. Кузнецова



4. Этапы и контрольные точки
	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)
	Срок

	1. 
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив (первый этап)
	Определение лучших муниципальных практик, подлежащих внедрению. Разработка дорожных карт по внедрению успешных практик, направленных на развитие  и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас муниципальных практик, в  городе Саянске. Включение проектов по внедрению лучших муниципальных практик в программу развития города Саянска.
	контрольная точка
	декабрь 2017 

	2. 
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Саянска
	Определение проектной команды и ролей участников проекта. Подготовка перечня потенциальных инвесторов  для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в городе Саянске.
	контрольная точка
	декабрь 2017 

	3. 
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Саянска
	Рассылка материалов об инвестиционном потенциале города Саянска потенциальным инвесторам. Информация об инвестиционном потенциале города Саянска размещена на инвестиционных порталах Иркутской области и города.
	контрольная точка
	декабрь 2018 

	4. 
	Внедрение проектного управления в работе Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»
	Формирование Паспорт проекта, проектного офиса, разработка и внедрение положения по проектному управлению, регламента проектной деятельности
	завершение этапа
	декабрь 2018

	5. 
	Строительство резиденции Деда Мороза и благоустройство территории, микрорайон Строителей
	Разработка и утверждение проекта. Реализация проекта.
	завершение этапа
	март 2018

	6. 
	Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями, микрорайон Олимпийский (Включение проекта «Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы)
	Разработка проектно-сметной документации на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, получение положительного заключения государственной экспертизы.
	завершение этапа
	апрель 2017

	7. 
	Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями, микрорайон Олимпийский (Включение проекта «Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы)
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы. 
	Контрольная точка
	Ноябрь 2017 

	8. 
	Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями, микрорайон Олимпийский (Включение проекта «Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы)
	Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса 
	Завершение этапа
	2018

	9. 
	Создание рисунков учениками Детской художественной школы на ограждении заброшенного объекта
	Создание рисунков учениками Детской художественной школы на ограждении заброшенного объекта
	завершение этапа
	март 2018

	10. 
	Реконструкция парка Первостроителей, микрорайон Юбилейный
	Проведена реконструкция парка Первостроителей 
	завершение этапа
	март 2018

	11. 
	Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории, микрорайон Юбилейный (Включение проекта «Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы)
	Разработка проектно-сметной документации,, получение положительного заключения государственной экспертизы
	завершение этапа
	апрель 2017

	12. 
	Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории, микрорайон Юбилейный (Включение проекта «Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы)
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы»
	контрольная точка
	июль 2017

	13. 
	Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории, микрорайон Юбилейный (Включение проекта «Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы)
	Капитальный ремонт городского дворца культуры «Юность», благоустройство территории
	завершение этапа
	март 2018

	14. 
	Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов
	Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» 
	завершение этапа
	май 2017

	15. 
	Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов
	Заключение соглашения с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск»

	контрольная точка
	май 2017

	16. 
	Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных дворов
	завершение этапа

	декабрь 2017

	17. 
	Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству общественных территорий
	Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» 
	завершение этапа
	май 2017

	18. 
	Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству общественных территорий
	Заключение соглашения с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск»

	контрольная точка
	май 2017

	19. 
	Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству общественных территорий
	Благоустройство общественных территорий
	завершение этапа
	декабрь 2017

	20. 
	Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)
	Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» 
	завершение этапа
	май 2017

	21. 
	Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)
	Заключение соглашения с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск»

	контрольная точка
	май 2017

	22. 
	Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)
	Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
	завершение этапа
	декабрь 2017

	23. 
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск" из федерального и областного бюджетов
	Подготовка и направление в Министерство экономического развития Российской Федерации  документов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. Заключение Соглашения между министерством экономического развития Иркутской области и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области на осуществление мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства
	контрольная точка
	май 2017, ежегодно

	24. 
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск" из федерального и областного бюджетов
	Проведение конкурсного мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Саянска
	завершение этапа
	декабрь 2017, ежегодно

	25. 
	Поддержка и развитие предпринимательства в рамках муниципальной программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск"
	Проведение форума «Малый бизнес: возможности и перспективы» и выставки-ярмарки товаров и услуг
	завершение этапа
	Май 2017

	26. 
	Поддержка и развитие предпринимательства в рамках муниципальной программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск"
	Проведение семинаров по приоритетным направлениям развития предпринимательства. Проведение городских конкурсов среди предпринимательства.
	завершение этапа
	Декабрь 2017, ежегодно

	27. 
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по сжижению природного газа мощностью 250 тыс. тонн в год
	Включение проекта в перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству 
	завершение этапа
	Июнь 2016

	28. 
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по сжижению природного газа мощностью 250 тыс. тонн в год
	Подписание инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта между инвестором и Правительством Иркутской области
	контрольная точка
	3 квартал 2017

	29. 
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по сжижению природного газа мощностью 250 тыс. тонн в год
	Начало строительства завода по сжижению природного газа
	контрольная точка
	4 квартал 2018

	30. 
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по производству метанола мощностью до 1 млн тонн в год
	Включение проекта в перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству
	завершение этапа
	июнь 2016

	31. 
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по производству метанола мощностью до 1 млн тонн в год
	Подписание инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта между инвестором и Правительством Иркутской области
	контрольная точка
	3 квартал 2017

	32. 
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по производству метанола мощностью до 1 млн тонн в год
	Начало строительства завода по производству метанола
	контрольная точка
	4 квартал 2018

	33. 
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта по восстановлению строительства Саянского свинокомплекса
	Согласование площадки строительства комплекса. Определение инвестора. 
	контрольная точка
	декабрь 2019 

	34. 
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО ПК «МДФ» по созданию комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области
	Отработка вопросов с профильными министерствами региона снабжения комплекса сырьем. Проведение мероприятий по созданию комплекса с выходом на проектную мощность.
	контрольная точка
	декабрь 2017

	35. 
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта по восстановлению и реконструкции Саянского Тепличного комбината
	Определение инвестора
	Завершение этапа
	декабрь 2018

	36. 
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Союз-Центр» по проектированию и строительству крытого круглогодичного Аква-Парка
	Разработка ПСД. Получение разрешения на строительство.
	завершение этапа
	декабрь 2018

	37. 
	Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах
	Подготовка заявки на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде:
- для строительства завода по сжижению природного газа мощностью 250 тыс. тонн в год и строительства завода по производству метанола мощностью до 1 млн тонн в год ООО «Када-НефтеГаз»
	контрольная точка
	определение срока

	38. 
	Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах
	Заключенное соглашение о софинансировании с НО «Фонд развития моногородов»: 
- строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта строительства завода по сжижению природного газа мощностью 250 тыс. тонн в год и строительства завода по производству метанола мощностью до 1 млн тонн в год ООО «Када-НефтеГаз»
	контрольная точка
	определение срока

	39. 
	Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах
	Подготовка заявки на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде:
- для реализации инвестиционного проекта по восстановлению строительства Саянского свинокомплекса
	контрольная точка
	июль 2018

	40. 
	Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах
	Заключенное соглашение о софинансировании с НО «Фонд развития моногородов»: 
- строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта по восстановлению строительства Саянского свинокомплекса

	контрольная точка
	декабрь 2018

	41. 
	Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах
	Подготовка заявки на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде:
- для реализации инвестиционного проекта по восстановлению и реконструкции Саянского Тепличного комбината
	контрольная точка
	июль 2018

	42. 
	Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах
	Заключенное соглашение о софинансировании с НО «Фонд развития моногородов»: 
- строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта по восстановлению и реконструкции Саянского Тепличного комбината
	контрольная точка
	декабрь 2018

	43. 
	Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах
	Подготовка заявки на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде:
- для реализации инвестиционных проектов ООО «Саянский бройлер»
	контрольная точка
	июль 2018

	44. 
	Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах
	Заключенное соглашение о софинансировании с НО «Фонд развития моногородов»: 
- строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов ООО «Саянский бройлер»
	контрольная точка
	декабрь 2018

	45. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	Разработка проектно-сметной документации с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия
	завершение этапа
	ноябрь 2016

	46. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	контрольная точка
	февраль 2017

	47. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	Капитальный ремонт муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия имени В.А. Надькина»
	завершение этапа
	декабрь 2017

	48. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений (замена оконных блоков) в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	Разработана проектно-сметная документация с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия
	завершение этапа
	август 2016

	49. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений (замена оконных блоков) в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	контрольная точка
	март 2017

	50. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений (замена оконных блоков) в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений (замена оконных блоков в СОШ № 2,3)
	завершение этапа
	декабрь 2017

	51. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений (замена оконных блоков) в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	контрольная точка
	март 2018

	52. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений (замена оконных блоков) в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений (замена оконных блоков в СОШ № 4,5)
	завершение этапа
	декабрь 2018

	53. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	Подготовка проектно-сметной с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия
	завершение этапа
	сентябрь 2017

	54. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	контрольная точка
	май 2017

	55. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014
	Капитальный ремонт МДОУ  "Детский сад комбинированного вида № 1 "Журавленок"
	завершение этапа
	декабрь 2018

	56. 
	Включение проекта «Строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест с бассейном в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	Подготовка проектно-сметной документации для строительства дошкольного образовательного учреждения с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия
	завершение этапа
	сентябрь 2017

	57. 
	Включение проекта «Строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест с бассейном в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	контрольная точка
	сентябрь 2017

	58. 
	Включение проекта «Строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест с бассейном в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	Строительство дошкольного образовательного учреждения
	завершение этапа
	декабрь 2018 

	59. 
	Включение проекта «Обустройство школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	Подготовка проектно-сметной документации для обустройства школьных стадионов общеобразовательных учреждений, с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия 
	завершение этапа
	апрель 2017

	60. 
	Включение проекта «Обустройство школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	контрольная точка
	май 2017

	61. 
	Включение проекта «Обустройство школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	Обустройство школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений (СОШ № 1,2,3)
	завершение этапа
	декабрь 2017 

	62. 
	Включение проекта «Обустройство школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»

	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	контрольная точка
	май 2018

	63. 
	Включение проекта «Обустройство школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	Обустройство школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений (СОШ № 4,5,6,7)
	завершение этапа
	декабрь 2018 

	64. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт акушерского отделения г.Саянск м-н «Благовещенский, 5б» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
	Разработка проектно-сметной документации на Капитальный ремонт акушерского отделения 
	завершение этапа
	2014

	65. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт акушерского отделения г.Саянск м-н «Благовещенский, 5б» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	завершение этапа
	2015

	66. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт акушерского отделения г.Саянск м-н «Благовещенский, 5б» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
	контрольная точка
	май 2017

	67. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт акушерского отделения г.Саянск м-н «Благовещенский, 5б» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
	Капитальный ремонт акушерского отделения 
	завершение этапа
	декабрь 2017

	68. 
	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ОГБУЗ «Саянская городская больница»
	Определение потребности в модернизации текущем ремонте) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках
	завершение этапа
	март 2017

	69. 
	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ОГБУЗ «Саянская городская больница»
	Проведена модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ОГБУЗ «Саянская городская больница»
	завершение этапа
	декабрь 2018

	70. 
	Включение проекта «Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде»  в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
	Определение потребности по закупке компьютерного оборудования, оргтехники, лицензионного программного обеспечения
	завершение этапа
	декабрь 2016

	71. 
	Включение проекта «Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде»  в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
	контрольная точка
	май 2018

	72. 
	Включение проекта «Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде»  в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
	Завершение реализации проекта «Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде»
	завершение этапа
	декабрь 2018

	73. 
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий»  в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Саянска за счет средств федерального бюджета

	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы». Прием заявок от предприятий города Саянска на участие в региональном конкурсом отборе на предоставление субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 № 194
	контрольная точка
	ноябрь 2017

	74. 
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий»  в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Саянска за счет средств федерального бюджета.
	Проведение регионального конкурсного отбора заявок. Подача заявки для участия в федеральном конкурсном отборе региональных программ на предоставление субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 № 194.
	контрольная точка
	март  2018

	75. 
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий»  в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Саянска за счет средств федерального бюджета.
	Заключение соглашения с Фондом развития промышленности о предоставлении субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 № 194
	контрольная точка
	май 2018

	76. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы (картинная галерея, музей истории города)
	Разработка проектно-сметной документации на Развитие музейно-выставочного комплекса
	завершение этапа
	декабрь 2017

	77. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы (картинная галерея, музей истории города)
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы
	контрольная точка
	апрель 2018

	78. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт МУК  «Централизованная библиотечная система г. Саянска» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центральной городской библиотеки
	завершение этапа
	декабрь 2018

	79. 
	Включение проекта «Строительство Детской школы искусств» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы»
	Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы
	завершение этапа
	сентябрь 2017

	80. 
	Включение проекта «Строительство Детской школы искусств» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы»
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы»
	контрольная точка
	ноябрь 2017

	81. 
	Включение проекта «Строительство Детской школы искусств» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы»
	Строительство «Детской школы искусств»
	завершение этапа
	декабрь 2018 

	82. 
	Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения –улица Советской Армии (от пр. Мира до ул. Советской, от ул. Советской до пр. Ленинградский, от пр. Ленинградский до улицы №31)в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения –улица Советской Армии, получение положительного заключения государственной экспертизы
	завершение этапа
	ноябрь 2016

	83. 
	Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения –улица Советской Армии (от пр. Мира до ул. Советской, от ул. Советской до пр. Ленинградский, от пр. Ленинградский до улицы №31)в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	март 2017

	84. 
	Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения –улица Советской Армии (от пр. Мира до ул. Советской, от ул. Советской до пр. Ленинградский, от пр. Ленинградский до улицы №31)в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

	Капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения – улица Советской Армии
	завершение этапа
	ноябрь 2017

	85. 
	Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Доровкина) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»  на 2014-2020 годы
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения улицы Ленина, получение положительного заключения государственной экспертизы
	завершение этапа
	май 2017

	86. 
	Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Доровкина) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»  на 2014-2020 годы
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы»
	контрольная точка
	ноябрь 2017

	87. 
	Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Доровкина) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»  на 2014-2020 годы

	Капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения улицы Ленина
	завершение этапа
	ноябрь 2018

	88. 
	Капитальному ремонту автодороги – проспект «Ленинградский» (потребность в ремонте центральной улицы моногорода Саянск)
	Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов инфраструктуры, получение положительного заключения государственной и  экспертизы
	завершение этапа
	июль 2017

	89. 
	Капитальному ремонту автодороги – проспект «Ленинградский» (потребность в ремонте центральной улицы моногорода Саянск)
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы»
	Контрольная точка
	ноябрь 2017

	90. 
	Капитальному ремонту автодороги – проспект «Ленинградский» (потребность в ремонте центральной улицы моногорода Саянск)
	Капитальный ремонт - проспект Ленинградский
	Завершение этапа
	ноябрь 2018

	91. 
	Включение проекта по капитальному ремонту улицы Советской (пересечение улицы Советской и улицы Ленина до улицы Таежной) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы»
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы»
	завершение этапа
	ноябрь 2018

	92. 
	Включение проекта по строительству автодороги по улице  Бабаева (от Ленинградского  проспекта т.72  до ул. 33 т.77) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы»
	Разработка проектно-сметной документации 
	завершение этапа
	март 2020

	93. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области (L=2786 м)
	завершение этапа
	февраль 2015

	94. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы»
	контрольная точка
	март 2017

	95. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области
	завершение этапа
	ноябрь 2017

	96. 
	Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска, L=2786 м
	завершение этапа
	июль 2017

	97. 
	Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	контрольная точка
	март 2018

	98. 
	Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018  годы
	Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска
	завершение этапа
	ноябрь 2018

	99. 
	Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянска
	завершение этапа
	июль 2017

	100. 
	Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	контрольная точка
	1 квартал 2018

	101. 
	Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянска
	завершение этапа
	ноябрь 2018

	102. 
	Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 – 2018 годы
	Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска
	завершение этапа
	июль 2017

	103. 
	Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 – 2018 годы
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	контрольная точка
	1 квартал 2018

	104. 
	Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 – 2018 годы
	Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска
	завершение этапа
	ноябрь 2018

	105. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода от села Буринские дачи до города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт магистрального водовода  от села Буринские дачи до города Саянска
	завершение этапа
	май 2017

	106. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода от села Буринские дачи до города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы

	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	контрольная точка
	1 квартал 2018

	107. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода от села Буринские дачи до города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	Капитальный ремонт магистрального водовода  от села Буринские дачи до города Саянска
	завершение этапа
	ноябрь 2018

	108. 
	Включение проекта «Модернизация магистральной насосной станции 5-го подъема водоснабжения города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
	Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на модернизацию магистральной насосной станции 5-го подъема водоснабжения города Саянска
	завершение этапа
	декабрь 2017 

	109. 
	Включение проекта «Модернизация магистральной насосной станции 5-го подъема водоснабжения города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
	контрольная точка
	1 квартал 2018

	110. 
	Включение проекта «Модернизация магистральной насосной станции 5-го подъема водоснабжения города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	Модернизация магистральной насосной станции 5-го подъема водоснабжения города Саянска
	завершение этапа
	ноябрь 2018

	111. 
	Включение проекта «Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока
	завершение этапа
	декабрь 2018

	112. 
	Строительство сетей электроснабжения  микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 
	Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей электроснабжения  микрорайона 6Б г. Саянска (L=6150 м), получение положительного заключения государственной экспертизы
	завершение этапа
	сентябрь 2017

	113. 
	Строительство сетей электроснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
	контрольная точка
	март 2018

	114. 
	Строительство сетей электроснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
	Строительство сетей электроснабжения  микрорайона 6Б г. Саянска 
	завершение этапа
	ноябрь 2018

	115. 
	Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный  г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
	Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный г. Саянска (L=3950 м)
	завершение этапа
	октябрь 2017

	116. 
	Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный  г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
	контрольная точка
	март 2018

	117. 
	Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный  г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
	Строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный  г. Саянска (стоимость проекта 18,189963 млн.руб.)
	завершение этапа
	ноябрь 2018

	118. 
	Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной  г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы

	Разработка проектно-сметной документации,  на Строительство  сетей электроснабжения микрорайона Лесной  г. Саянска (L=9050 м)
	завершение этапа
	октябрь 2017

	119. 
	Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной  г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
	контрольная точка
	март 2018

	120. 
	Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной  г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
	Строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной  г. Саянска 
	завершение этапа
	ноябрь 2018

	121. 
	Включение проекта «Строительство крытого хоккейного корта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы
	Сбор коммерческих предложений на строительство крытого хоккейного корта
	завершение этапа
	ноябрь 2016

	122. 
	Включение проекта «Строительство крытого хоккейного корта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы
	контрольная точка
	июль 2017

	123. 
	Включение проекта «Строительство крытого хоккейного корта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы
	Строительство крытого хоккейного корта
	завершение этапа
	ноябрь 2018

	124. 
	Включение проекта «Завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка» в перечень проектов народных инициатив»
	Рассмотрение Сводного перечня проектов народных инициатив на 2017 год комиссией по реализации проектов народных инициатив Иркутской области
	контрольная точка
	апрель 2017

	125. 
	Включение проекта «Завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка» в перечень проектов народных инициатив»
	Ремонта бассейна «Золотая рыбка»
	завершение этапа
	сентябрь 2017

	126. 
	Включение проекта «Завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	завершение этапа
	сентябрь 2017

	127. 
	Включение проекта «Завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы
	Завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка»
	завершение этапа
	октябрь 2018

	128. 
	Включение проекта «Замена пола зала № 2 Спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы

	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	завершение этапа
	апрель 2017

	129. 
	Включение проекта «Замена пола зала № 2 Спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы
	Замена пола зала № 2 Спортивного комплекса «Мегаполис-спорт»
	завершение этапа
	октябрь 2018

	130. 
	Включение проекта «Замена окон, освещения, ремонт потолка Спортивного комплекса «Дом спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	завершение этапа
	апрель 2017

	131. 
	Включение проекта «Замена окон, освещения, ремонт потолка Спортивного комплекса «Дом спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы
	контрольная точка
	июль 2017

	132. 
	Включение проекта «Замена окон, освещения, ремонт потолка Спортивного комплекса «Дом спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы
	Замена окон, освещения, ремонт потолка Спортивного комплекса «Дом спорта»
	завершение этапа
	октябрь 2018

	133. 
	Включение проекта «Строительство городского полигона  по  утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов» в Государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы»
	Корректировка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной и  экспертизы на строительство городского полигона ТКО
	завершение этапа
	декабрь 2017

	134. 
	Включение проекта «Строительство городского полигона  по  утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов» в Государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы»
	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы»
	контрольная точка
	октябрь 2018

	135. 
	Включение проекта «Развитие зимних видов спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы (Центр зимних  видов спорта на основе горнолыжной базы «Северная»)
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию  горнолыжной базы «Северная»
	завершение этапа
	декабрь 2018



5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн.руб.

	
	
	2017
	2018
	

	1. 
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив (первый этап)
	0,000
	0,000
	0,000

	2. 
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Саянска
	0,000
	0,000
	0,000

	3. 
	Внедрение проектного управления в работе Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»
	0,000
	0,000
	0,000

	4. 
	Строительство резиденции Деда Мороза и благоустройство территории, микрорайон Строителей
	3,000
	0,000
	3,000

	5. 
	Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями, микрорайон Олимпийский
	73,000
	0,000
	73,000

	6. 
	Реконструкция Парка первостроителей, микрорайон Юбилейный
	6,000
	0,000
	6,000

	7. 
	Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории, микрорайон Юбилейный
	32,800
	0,000
	32,800

	8. 
	Создание рисунков учениками Детской художественной школы на ограждении заброшенного объекта
	0,000
	0,000
	0,000

	9. 
	Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов
	8,039
	0,000
	8,039

	10. 
	Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству общественных территорий
	4,020
	0,000
	4,020

	11. 
	Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)
	1,997
	0,000
	1,997

	12. 
	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск" из федерального и областного бюджетов
	4,210
	4,210
	8,420

	13. 
	Поддержка и развитие предпринимательства в рамках муниципальной программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск"
	0,234
	0,226
	0,460

	14. 
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по сжижению природного газа мощностью 250 тыс. тонн в год
	0,000
	0,000
	0,000

	15. 
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по производству метанола мощностью до 1 млн тонн в год
	0,000
	1 160,000
	1 160,000

	16. 
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта по Восстановлению строительства Саянского свинокомплекса
	0,000
	0,000
	0,000

	17. 
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО ПК «МДФ» по созданию комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области
	5,000
	261,921
	266,921

	18. 
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта по восстановлению и реконструкции Саянского Тепличного комбината
	0,000
	0,000
	0,000

	19. 
	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Союз-Центр» по проектированию и строительству крытого круглогодичного Аква-Парка
	0,000
	0,000
	0,000

	20. 
	Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах
	0,000
	97,375
	97,375

	21. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	19,757
	21,088
	40,845

	22. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений (замена оконных блоков) в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	15,166
	12,526
	27,692

	23. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	0,000
	70,000
	70,000

	24. 
	Включение проекта «Строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест с бассейном в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	0,000
	600,000
	600,000

	25. 
	Включение проекта «Обустройство школьных стадионов  муниципальных общеобразовательных учреждений в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	4,910
	8,080
	12,990

	26. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт акушерского отделения г.Саянск м-н «Благовещенский, 5б» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
	39,969
	0,000
	39,969

	27. 
	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ОГБУЗ «Саянская городская больница»
	0,323
	0,000
	0,323

	28. 
	Включение проекта «Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде»  в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
	0,000
	4,446
	4,446

	29. 
	Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий»  в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Саянска за счет средств федерального бюджета.
	0,000
	0,000
	0,000

	30. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы (картинная галерея, музей истории города)
	0,000
	0,000
	0,000

	31. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт МУК  «Централизованная библиотечная система г. Саянска» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы
	0,000
	0,000
	0,000

	32. 
	Включение проекта «Строительство Детской школы искусств» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы»
	0,000
	261,000
	261,000

	33. 
	Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения -улица Советской Армии (от пр. Мира до ул. Советской, от ул. Советской до пр. Ленинградский, от пр. Ленинградский до улицы №31)в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
	122,718
	0,000
	122,718

	34. 
	Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Доровкина) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»  на 2014-2020 годы
	0,000
	136,000
	136,000

	35. 
	Капитальному ремонту автодороги – проспект «Ленинградский» (потребность в ремонте центральной улицы моногорода Саянск)
	203,500
	0,000
	203,500

	36. 
	Включение проекта по капитальному ремонту улицы Советской (пересечение улицы Советской и улицы Ленина до улицы Таежной) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы»
	0,000
	0,000
	0,000

	37. 
	Включение проекта по строительству автодороги по улице  Бабаева (от Ленинградского  проспекта т.72  до ул. 33 т.77) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы»
	0,000
	0,000
	0,000

	38. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2020  годы
	34,121
	0,000
	34,121

	39. 
	Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
	2,300
	16,000
	18,300

	40. 
	Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
	4,000
	26,500
	30,500

	41. 
	Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 - 2020 годы
	3,300
	17,000
	20,300

	42. 
	Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода от села Буринские дачи до города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
	0,200
	121,000
	121,200

	43. 
	Включение проекта «Модернизация магистральной насосной станции 5-го подъема водоснабжения города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2020  годы
	1,800
	12,000
	13,800

	44. 
	Включение проекта «Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
	3,100
	0,000
	3,100

	45. 
	Строительство сетей электроснабжения  микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
	1,500
	18,800
	20,300

	46. 
	Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный  г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
	1,000
	18,200
	19,200

	47. 
	Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной  г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2020 годы
	2,200
	36,700
	38,900

	48. 
	Включение проекта «Строительство крытого хоккейного корта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы
	0,000
	36,000
	36,000

	49. 
	Включение проекта «Завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка» в перечень проектов народных инициатив»
	2,500
	0,000
	2,500

	50. 
	Включение проекта «Завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы
	5,600
	0,000
	5,600

	51. 
	Включение проекта «Замена пола зала № 2 Спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы

	0,064
	2,375
	2,439

	52. 
	Включение проекта «Замена окон, освещения, ремонт потолка Спортивного комплекса «Дом спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы
	0,000
	0,059
	0,059

	53. 
	Включение проекта «Строительство городского полигона  по  утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов» в Государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы»
	3,000
	0,000
	3,000

	54. 
	Включение проекта «Развитие зимних видов спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы (Центр зимних  видов спорта на основе горнолыжной базы «Северная»)
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ИТОГО
	609,328
	2 941,506
	3 550,834



6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

	Связь с государственными
программами Российской
Федерации, субъекта
Российской Федерации,
муниципальными
программами (в т.ч.
районными)
	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы 
Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»  на 2014-2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2018 годы
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы  образования города Саянска на 2016-2020годы"
Муниципальная программа «Культура» на 2016-2020 годы
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2016-2020годы"
Муниципальная программа  "Молодым семьям-доступное жилье на 2016-2020годы"
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании "город Саянск" на 2016-2020годы
Муниципальная программа  "Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  города Саянска на 2016-2020годы"
Муниципальная программа  "Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании "город Саянск" на 2016-2020годы"
Муниципальная программа "Поддержка и развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании  город Саянск на 2015-2020годы"
Муниципальная программа "Управление  имуществом  муниципального образования "город Саянск" на 2016-2020годы" 
Муниципальная программа  "Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "город Саянск на 2016-2020годы" 
Муниципальная программа "Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования "город Саянск" на 2016-2020годы
Муниципальная программа "Строительство и капитальный ремонт объектов системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Саянск" на 2016-2018 годы


	Формальные основания
для инициации
	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4

	Ключевые риски и
возможности
	Сокращение объемов финансирования в рамках государственных программ Иркутской области.
Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации.
Потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты).
Мероприятия по предупреждению: оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования

	Дополнительная
информация
	Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими
лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск», учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.




