Администрация городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	От
	07.03.2023
	№
	110-37-249-23
	

	г. Саянск
	



	
	
	
	Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2022 году
	



	Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
[bookmark: _GoBack]ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы «Развитие и содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2022 году, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19 (в редакции от 15.06.2020 № 110-37-553-20, от 19.08.2020 № 110-37-763-20, от 28.09.2020 № 110-37-915-20, от 30.12.2020 № 110-37-1325-20, от 09.04.2021 № 110-37-419-21, от 02.09.2021 № 110-37-970-21, от 28.05.2021 № 110-37-1055-21, от 29.12.2021 № 110-37-1532-21, от 08.02.2022 №110-37-158-22, от20.04.2022 №110-37-492-22, от 26.04.2022 №110-37-515-22, от 15.05.2022 №110-37-567-2022, от 10.06.22 №110-37-700-22, опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 18.06.2020 № 24 (4091) (вкладыш официальной информации стр. 2-3), выпуск от 27.08.2020 № 34 (4101) (вкладыш официальной информации стр. 4), выпуск от 01.10.2020 № 39 (4106) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 31.01.2021 № 1 (4120) (вкладыш официальной информации стр. 7-9), выпуск от 15.04.2021 № 14 (4133) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 09.09.2021 № 35 (4154) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 13.01.2022 № 1 (4171) (вкладыш официальной информации стр.2-3),выпуск от 17.02.2022 №6 (4176) (вкладыш официальной информации стр.1-2),выпуск  от 06.05.2022 №14 (4187) (вкладыш официальной информации стр.4-6), выпуск от 19.05.2022 №19(4189) (вкладыш официальной информации стр.3-4), выпуск  от 16.06.2022 №23 (4193) (вкладыш официальной информации стр.4-5).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.


Мэр городского округа
муниципального образования
«город Саянск»                                                                               О. В. Боровский
















































Приложение
к постановлению администрации
городского округа муниципального
образования «город Саянск»
от 07.03.2023 № 110-37-249-23

Отчет 
о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2022 году

В целях комплексного решения вопросов по развитию и содержанию дорожного хозяйства и благоустройства города была принята муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» (далее - Программа) в объеме  289638,12 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 69518,97 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -  220119,15 тыс. рублей.
 В течение 2022 года Программа корректировалась шесть  раз.
	Муниципальная Программа включает в себя три следующих подпрограммы:
1. Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» (далее – Подпрограмма №1);
2. Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске»  (далее – Подпрограмма №2);
3. Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск» (далее – Подпрограмма №3).
Финансирование в 2022году выделялось в разрезе Подпрограмм заключенных в 2021 году муниципальных контрактов:
1. На Подпрограмму № 1  по плану  предусмотрено  в 2022 году 250715,10 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета -  39186,10 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 211529,00 тыс. руб. 
2. На Подпрограмму № 2  по плану предусмотрено  в 2022 году 3083,80  тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета -  3083,80 тыс. рублей, за счет областного бюджета финансирование не предусмотрено.
3.На Подпрограмму № 3  по плану  предусмотрено  в 2022 году 35839,22 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета -  27248,22 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 8591,00 тыс. руб. 
  В 2022 году  в целом Программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме  289208,10 тыс. рублей при плане 289638,12 тыс. руб. или на 99,85 %
Основными целями мероприятий данной Программы на 2022 год являлись:
1. Ремонт транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования  местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан; 
2.Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3.Повышение безопасности дорожного движения;
4.Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий;
5.Улучшение качества содержания дорог общего пользования местного значения;
6.Улучшения качества освещения дорог общего пользования местного значения;
7.Улучшение качества содержания мест прилегающих к дорогам общего пользования местного значения города и лесопарковых зон города.
Достижение указанных  целей обеспечивается решением следующих задач:
К цели 1:
1. Завершение строительства дорог на территориях уже существующей застройки города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города.
К цели 2:
1.Выполнение мероприятий, связанных с повышением пропускной способности дорожной сети.
2. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения.
К цели 3:
1. Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения.
2. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.
К цели 4:
1.Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.
2. Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. тысяч населения).
3. Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств).
4. Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших).
5. Сокращение числа детей  пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
К цели 5:
1. Обеспечение своевременного и качественного содержания дорог общего пользования местного значения.
К цели 6:
1. Организация и содержание освещения дорог общего пользования местного значения и мест общего пользования.
К цели 7:
1. Реализация обязательств по проведению работ по озеленению и благоустройству территории города.	
Решение каждой из задач реализовывалось в 2022 году посредством мероприятий, запланированных в Подпрограмме.

С целью улучшения качества транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан при возросшем количестве автотранспортных средств и дальнейшем развитии города, с учетом изменений общий плановый объем необходимых для реализации Подпрограммы №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» (далее – Подпрограмма № 1) средств в 2022 году составил  250 715,1 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета  39 186,1 тыс.рублей, из областного бюджета 211 529,0тыс.рублей. Фактическое выполнение составило 250 713,8 тыс. рублей.
Задачей Подпрограммы № 1 является капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города 
Решение поставленной задачи реализовывалось в 2022 году посредством мероприятий, запланированных в Подпрограмме № 1.
За 2022 год в рамках Подпрограммы №1 выполнены следующие мероприятия:
1. Завершился капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии (левая сторона), от улицы Советской армии до ул. Г.Т.  Бабаева) в городе Саянске, протяженностью 1,7 км, 
2. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к  г. Саянск, № 1 (1 этап), протяженностью 1,8 км.
3. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к  г. Саянск, № 1 (2 этап), протяженностью 4,0км.
3. Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская).
Анализ показателей результативности Подпрограммы № 1 приведен в Таблице №1, согласно которому в результате реализации данной Подпрограммы в 2022 году достигнуты следующие ее показатели:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 35,6% к показателю 2021г – 21,7%, но из-за увеличения общей протяженности дорог, результаты достижения показателей подпрограммы №1 по уменьшению доли протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям не корректны. 
Таблица №1

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ 
ЗА  2022 год

	№
п/п
	    Наименование показателя     
        результативности        
	Ед. изм.
	Значение показателя
 результативности  
	Отклонение
	Пояснения
по достигнутым
значениям

	
	
	
	план на год
	 факт  
	 -/+ 
	 % 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 Муниципальная подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»   

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%


км

км
	а- 14,9


L-84,0

12,5
	35,6


92,6

33,0
	20,
7



-20,7
	138,9




-58,1

	Некорректно был внесен плановый показатель. Запланированные мероприятия по кап.ремонту выполнены в полном объеме


Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Подпрограммы № 1 за 2022 год приведен в Таблице № 2, согласно которому все мероприятия выполнены и профинансированы в полном объеме.

Таблица № 2
АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПОДПРОГРАММЫ 
№ 1 за  2022 год

	№  п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники   финансирования
	Объем       финансирования,
тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по   освоению  объемов    
финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.  
	Муниципальная подпрограмма  №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»

	1.1.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии (левая сторона), от улицы Советской армии до ул. Г.Т.  Бабаева) в городе Саянске
	Местный бюджет
	11558,6
	11558,4
	-0,2
	-0,001
	Погрешность, в связи с тем, что в МП суммы указаны  в тыс.рублях

	
	
	Областной бюджет
	77641,1
	

77640,0


	-1,1
	-0,001
	

	1.2.
	Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильнойдороги общего пользованияместного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская)
	Местный бюджет
	4000,0
	4000,0
	0
	0
	

	1.3.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к  г. Саянск, № 1 (1 этап)
	Местный бюджет
	13723,0
	13723,0
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	77762,6
	77762,6
	0
	0
	

	1.5.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к  г. Саянск, № 1 (2 этап)
	Местный бюджет
	9904,5
	9904,5
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	56125,3
	56125,3
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 1, в том числе:        
	250715,1
	250713,8
	-1,3
	-0,001
	 

	федеральный бюджет                           
	0
	0
	0
	0
	 

	областной бюджет                             
	211529,0
	211527,9
	-1,1
	-0,001
	 

	местный бюджет                               
	39186,1
	39185,9
	-0,2
	-0,001
	 



На 2023 год планируется выполнение следующих мероприятий:
- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева  (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (1 этап);
- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская);
- выполнение работ  по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск;
- выполнение работ  по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона 6Б муниципального образования «город Саянск;
- выполнение работ  по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона 11 муниципального образования «город Саянск;
- выполнение работ по разработке проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведению государственной экспертизы с получением положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная;
- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Мира (от ул. Комсомольской до ул. Г.Т. Бабаева) в г. Саянск Иркутской области;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от ул. Советской до ул. Гришкевича;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Спортивная (от проспекта Ленинградский до ул. Советская.
В целом, можно сделать вывод, что муниципальная Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» является высокоэффективной. Все запланированные мероприятия, с учетом внесенных изменений выполнены и профинансированы в полном объеме.


В 2022 году в рамках Подпрограммы №2 выполнены следующие мероприятия:
- выполнены работы по ремонту, замене и установке новых дорожных знаков и указателей (требования нормативных документов и предписания ОГИБДД МО МВД России «Зиминский») - установлены  новых 36 знаков со стойками и 14 новых без стоек; 
- обновлена в летний период существующая дорожная разметка на пешеходных переходах города- 3895,12 м2 или (10688 м), разметка парковок 43 парковки (9.12 км)
- обновлена горизонтальная дорожная  разметка по всему городу - 127 км.
В полном объеме выполнены мероприятия, не требующие финансирования, такие как:
- Постоянное  информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов  по безопасности  дорожного движения  через средства массовой информации.
За 12 месяцев 2023 года  на территории  города Саянска  произошло  143 ДТП (в 2021 году 152), при которых 0 человек погиб (в 2021 погиб 1),  20 человек получили ранения. ( в 2021 году ранены 22 человека).
Проведена городская викторина  « Безопасное колесо»;
	-  проводились акции «Внимание дети», «Внимание пешеход», «Вежливый водитель»;
	-проводились в течение учебного года занятия по программе ОБЖ и 10 часовой программе ПДД на уроках ОБЖ  с учащимся  по изучению Правил безопасности  на улицах;
	- проводились в течение учебного года 98 собраний с родителями  по вопросам  детского дорожно-транспортного травматизма.
Проводится совместно МКУ «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск» и ОГИБДД МО МВД России «Зиминский» обследование всех школ, паспорта  дорожной безопасности  имеются  во всех общеобразовательных учреждениях города, актуализируются  и корректируются ежегодно, по состоянию на 01 сентября  текущего года.
	-проведено  совместно МКУ « Управление образования  по организации  работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  и обучению несовершеннолетних правилам  безопасного поведения на дорогах, в целях активизации работы  по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма.
  В результате реализации данной подпрограммы в 2022 году достигнуты   основные ее показатели, путем сокращения смертности от дорожно-транспортных  происшествий по сравнению с 2015 годом на 100 % 
 В целом можно сделать вывод, что Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения  в городе Саянске» в части запланированных на 2022 год мероприятий выполнена, профинансирована на 95,6 %, своих целей достигла. (Приложение№3)

На реализацию мероприятий Подпрограммы №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск» (далее – Приложение №4) на 2022 год запланировано финансирование в объеме 35839,22 тыс. рублей, в том числе:
 - областной бюджет – 8591,00 тыс. рублей, 
- местный бюджет – 27248,22 тыс. рублей.
За 2022 год в рамках Подпрограммы №3 выполнены следующие основные мероприятия:
- зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения при плановом объеме 536, 7 тыс. м2 было осуществлено на площади 752,08 тыс.м2;
- летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения было осуществлено на  запланированной площади 623,6 тыс.м2;
- произведен ремонт дорожного покрытия на площади  2704,06.м2
- в рамках мероприятий по содержанию освещения улично-дорожной сети города
 было заменено и установлено новых светодиодных светильников по всему городу в количестве 35 шт., - в рамках мероприятий по озеленению и благоустройству города было выполнено кошение травы на прилегающих к улично-дорожной сети территориях в объеме 608,32 тыс.м2, произведена обрезка кустарников в объеме 50,7 тыс. м, произведена обрезка  и прореживание крон деревьев на центральных улицах в количестве 500 шт..
 По программе за счет финансирования местного бюджета на клумбах города было высажено 60 тыс.  цветов.
 В целом Подпрограмма №3 выполнена на 99,2 %. Экономический эффект от реализации данной  Подпрограммы отсутствует, т.к. Подпрограмма носит социальный характер. Основные цели и задачи, запланированные Подпрограммой №3, достигнуты (Приложение №4).







                                                                                        Приложение №3
 
АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №2 за 2022 год
	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники   финансирования
	Объем       финансирования,
тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по   освоению  объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1
	Информирования населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях ДТП через средства массовой информации
	Областной бюджет
	


0,00



	


0,0



	


0



	


0



	

	
	
	Местный бюджет
	
0,90
	
0,90
	
0
	
0
	

	2.3
	Проведение городской викторины по правилам дорожного движения
	Областной
Бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	
	
	Местный
бюджет
	7,00
	7.00
	0
	0
	

	3.1
	Содержание и
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	
	ремонт дорожных знаков
	Местный бюджет
	670,00
	533,93
	-136,07
	-21,3
	Финансирование
Предусмотрено на 2023 год 

	3.2
	Обновление существующей дорожной разметки
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	
	
	Местный  бюджет
	2405,90
	2405,87
	0,03
	0
	

	Итого по подпрограмме 2, в том числе:        
	3083,80
	2947,70
	-136,10
	-0,01
	

	областной бюджет 
	0
	0
	0
	0
	

	местный бюджет
	3083,80
	2947,70
	-136,10
	-4,4
	



Приложение №4
АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ  ПОДПРОГРАММЫ №3 на 2022 год
	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники   финансирования
	Объем       финансирования,
тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по   освоению  объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Содержание автомобильных дорог
	Местный бюджет
	8496,29
	8586,65
	90,36
	+1,06
	Финансирование предусмотрено на 2023 год

	
	
	Областной бюджет
	3038,71
	3081,61
	42,9
	+1,41
	

	2
	Освещение улично-дорожной сети
	Местный бюджет
	2767,59
	2348,59
	-419
	-15,1
	Финансирование предусмотрено на 2023 год

	
	
	Областной бюджет
	2509,39
	2509,39
	0
	0
	

	3
	Обеспечение деятельности казенного учреждения  МУ «Саянская дорожная служба»
	Местный бюджет
	16027,24
	16020,36
	-6,88
	-0,01
	Финансирование предусмотрено на 2023 год

	
	
	Областной бюджет
	3000,00
	3000,00
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 3, в том числе:
	35839,22
	35546,60
	-292,62
	-0,8
	

	местный бюджет
	27248,22
	26955,60
	-292,62
	-1,07
	

	областной бюджет
	8591,00
	8591,0
	0
	0
	



Оценка  степени соответствия запланированному уровню  затрат  и эффективности  использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем  путем  составления плановых и фактических объемов  финансирования  программы и составляющих ее подпрограмм.
Плановый объем финансирования  программы за 2022 год составляет 289638,12 тыс. руб.
Фактически использовано финансовых ресурсов-289208,10 тыс. рублей.
Уровень  финансирования реализации программы и  составляющих подпрограмм  составляет 99,85%


Мэр городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск»								О.В. Боровский
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