Администрация городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	От
	04.02.2026
	№
	110-37-123-26
	

	г. Саянск
	



	
	
	
	Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы
	



	
В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Развитие и содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы, утверждённой постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 23.10.2019 № 110-37-1176-19, руководствуясь статьёй 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утверждённым постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018№ 110-37-767-18, статьёй 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие и содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19 (в редакции от 15.06.2020 №110-37-553-20, от 19.08.2020 №110-37-763-20, от 28.09.2020 № 110-37-915-20, от 30.12.2020 № 110-37-1325-20, от 09.04.2021 № 110-37-419-21, от 02.09.2021 №110-37-970-21, от 28.09.2021 №110-37-1055-21, от 29.12.2021 №110-37-1532-21, от 08.02.2022 №110-37-158-22, от 20.04.2022 №110-37-492-22, от 26.04.2022 №110-37-515-22, от 12.05.2022 №110-37-567-22, от 10.06.2022 №110-37-700-22, от 05.09.2022 №110-37-988-22, от 11.01.2023 №110-37-8-23, от 28.08.2023 №110-37-1025-23, от 10.11.2023 №110-37-1339-23, от 29.12.2023 №110-37-1631-23, от 12.02.2024 №110-37-170-24, от 08.04.2024 №110-37-452-24, от 17.04.2024 №110-37-507-24, от 06.05.2024 №110-37-576-24, от 19.09.2024 №110-37-1093-24, от 01.11.2024 № 110-37-1283-24, от 12.12.2024 № 110-37-1490-24, от 10.01.2025 № 110-37-4-25, от 26.12.2025 № 110-37-1574-25), принять к сведению (Приложение к данному постановлению).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.


Мэр городского округа
муниципального образования
«город Саянск»                                                                                                      А.В.Ермаков

Исп. Чернобук А.А.
тел.8(39553)52677
Приложение
к постановлению администрации
городского округа муниципального
образования «город Саянск»
от 04.02.2026 № 110-37-123-26

Отчет 
о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы

В целях комплексного решения вопросов по развитию и содержанию дорожного хозяйства и благоустройства города была принята муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» (далее - Программа), утвержденная постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19. 
Муниципальная Программа включает в себя три подпрограммы:
1. Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»;
2. Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске»;
3. Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск».
Задачами муниципальной программы являются: капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города; предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока, совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения, повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения, сокращение социального риска числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, сокращение транспортного риска числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, снижение тяжести последствий лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях; обеспечение своевременного и качественного содержания дорог общего пользования местного значения, организация и содержание освещения дорог общего пользования местного значения и мест общего пользования, реализация обязательств по проведению работ по озеленению и благоустройству территории города.
Основными целями мероприятий данной Программы являются:
1. Ремонт транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан; 
2. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3. Повышение безопасности дорожного движения;
4. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий;
5. Улучшение качества содержания дорог общего пользования местного значения;
6. Улучшение качества освещения дорог общего пользования местного значения;
7. Улучшение качества содержания мест прилегающих к дорогам общего пользования местного значения города и лесопарковых зон города.
В 2025 году в муниципальную программу вносились следующие изменения:
- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.12.2025 № 110-37-1574-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19», в связи с корректировкой мероприятий и сумм, запланированных на 2025 год.
С учётом изменений общий объем запланированных для реализации муниципальной программы средств в 2025 году составил 198830 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 72476 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 126354 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
По подпрограмме № 1 запланировано 144098 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 19368 тыс.рублей, из областного бюджета 124730 тыс.рублей. 
По подпрограмме № 2 запланировано 3708 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 2459 тыс. рублей, за счет областного бюджета 1249 тыс.руб.
По подпрограмме № 3 было запланировано 51024 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 50649 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 375 тыс. руб.
Фактическое финансирование Программы составило 153713 тыс. рублей (исполнение 77,3%), из них за счет средств местного бюджета – 66606 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 87107 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
По подпрограмме № 1 фактическое выполнение составило 100422 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета 13690 тыс.рублей, из областного бюджета 86732 тыс.рублей или 69,7% от планового показателя.
По подпрограмме № 2 фактическое выполнение составило 2272 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета 2272 тыс.рублей, из областного бюджета 0 тыс.рублей или 61,3% от планового показателя.
По подпрограмме № 3 фактическое выполнение составило 51019 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета 50644 тыс.рублей, из областного бюджета 375 тыс.рублей или 100% от планового показателя.

За весь период реализации Программы с 2020 года по 2025 год общий объем средств, запланированных для реализации муниципальной программы составил  1352419 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 430115 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 922304 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
По подпрограмме № 1 запланировано 1040443 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета  154205 тыс.рублей, из областного бюджета 886238 тыс.рублей. 
По подпрограмме № 2 запланировано 16424 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 12833 тыс. рублей, за счет областного бюджета 3409 тыс.руб.
По подпрограмме № 3 было запланировано 295734 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 263077 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 32657 тыс. руб.
За весь период реализации Программы с 2020 года по 2025 год фактическое финансирование составило  1239896 тыс. рублей (исполнение 91,7%), из них за счет средств местного бюджета – 414738 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 825158 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
По подпрограмме № 1 фактическое выполнение составило 930753 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 140015 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 790738 тыс. рублей, или 89,5% от планового показателя. 
По подпрограмме № 2 фактическое выполнение составило 13997 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 11842 тыс. рублей, за счет областного бюджета 2155 тыс.руб., или 86,2% от планового показателя.
По подпрограмме № 3 фактическое выполнение составило 295146 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 262881 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 32265 тыс. руб., или 99,8% от планового показателя.

С 1 января 2026 года начинает своё действие муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск», утвержденная постановлением администрации  городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2025 № 110-37-939-25.

Финансирование муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы

	Источник финансирования
	За 2025 год
	за 2020-2025 годы

	
	План, тыс. руб.
	Факт, тыс. руб.
	План, тыс. руб.
	Факт, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего, в том числе:          
	198830
	153713
	1352419
	1239896

	местный бюджет 
	72476
	66606
	430115
	414738

	областной бюджет
	126354
	87107
	922304
	825158

	Ответственный исполнитель - Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
	
	
	
	

	Местный бюджет 
	11485
	11298
	96831
	95858

	Областной бюджет             
	1249
	0
	25519
	24265

	Федеральный бюджет           
	0
	0
	0
	0

	Другие источники             
	0
	0
	0
	0

	Всего:          
	12734
	11298
	122350
	120123

	Ответственный исполнитель -
Комитет по архитектуре и градостроительству 
	
	
	
	

	Местный бюджет 
	18 156
	12 478
	87250
	73518

	Областной бюджет             
	121 508
	83 510
	624563
	532285

	Федеральный бюджет           
	0
	0
	0
	0

	Другие источники             
	0
	0
	0
	0

	Всего:          
	139 664
	95 988
	711813
	605803

	Соисполнитель – МУ СПиОГД
	
	
	
	

	Местный бюджет 
	679
	679
	39 737
	39 255

	Областной бюджет             
	3 222
	3222
	260 452
	257 230

	Федеральный бюджет           
	0
	0
	0
	0

	Другие источники             
	0
	0
	0
	0

	Всего:          
	3 901
	3 901
	300 189
	296 485

	Соисполнитель – МКУ «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск»
	
	
	
	

	Местный бюджет 
	85
	85
	236
	236

	Областной бюджет             
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет           
	0
	0
	0
	0

	Другие источники             
	0
	0
	0
	0

	Всего:          
	85
	85
	236
	236

	Соисполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба»
	
	
	
	

	Местный бюджет 
	42071
	42066
	206061
	205871

	Областной бюджет             
	375
	375
	11770
	11378

	Федеральный бюджет           
	0
	0
	0
	0

	Другие источники             
	0
	0
	0
	0

	Всего:          
	42446
	42441
	217831
	217249

	
	
	
	
	

	Всего по подпрограмме № 1, в т.ч.
	144 098
	100 422
	 1 040 443
	930 753

	Местный бюджет 
	19 368
	13 690
	154 205
	140 015

	Областной бюджет             
	124 730
	86 732
	886 238
	790 738

	Федеральный бюджет           
	0
	0
	0
	0

	Другие источники             
	0
	0
	0
	0

	Всего по подпрограмме № 2, в т.ч.
	3708
	2272
	16242
	13997

	Местный бюджет 
	2459
	2272
	12833
	11842

	Областной бюджет             
	1249
	0
	3409
	2155

	Федеральный бюджет           
	0
	0
	0
	0

	Другие источники             
	0
	0
	0
	0

	Всего по подпрограмме № 3, в т.ч.
	51024
	51019
	295734
	295146

	Местный бюджет 
	50649
	50644
	263077
	262881

	Областной бюджет             
	375
	375
	32657
	32265

	Федеральный бюджет           
	0
	0
	0
	0

	Другие источники             
	0
	0
	0
	0



Отчет о выполнении Подпрограммы №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» за 2025 год и весь период реализации с 2020 года по 2025год

С целью улучшения качества транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан при возросшем количестве автотранспортных средств и дальнейшем развитии города, с учетом изменений общий плановый объем необходимых для реализации Подпрограммы №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» (далее – Подпрограмма № 1) средств в 2025 году составил  144 098 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета  19 368 тыс.рублей, из областного бюджета 124 730 тыс.рублей. Фактическое выполнение составило 100 422 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета  13 690 тыс.рублей, из областного бюджета 86 732 тыс.рублей или 70% от планового показателя
Задачей Подпрограммы № 1 является капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города 
Решение поставленной задачи реализовывалось в 2025 году посредством мероприятий, запланированных в Подпрограмме № 1.
За 2025 год в рамках Подпрограммы №1 выполнены следующие мероприятия:
1. Продолжен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (трасса 1, 2) (от проспекта Мира до проспекта Ленинградский), протяженностью 1,330 км.
2. Завершен ремонт  автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от проезда Бисера Кирова до ул. Советской), протяженностью 0,451 км.
5. Выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева  (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от  проспекта Ленинградский до улицы № 35)».
6. Проведена повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы №35).
7. Выполнены работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  улица Таежная  .
8. Проведена повторная государственная экспертиза  проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная».
Анализ показателей результативности Подпрограммы № 1 приведен в Таблице №1, согласно которому в результате реализации данной Подпрограммы в 2025 году достигнуты следующие ее показатели:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 40% к показателю 2024г – 34,8%. Показатель некорректный поскольку в 2025 году увеличилась общая протяженность автомобильных дорог.  Мероприятия, запланированные на 2025 год, выполнены в полном объеме. Отремонтировано 0,451 км дорог.
Таблица №1

	№
п/п
	    Наименование показателя     
        результативности        
	Ед. изм.
	Значение показателя
 результативности  
	Отклонение
	Пояснения
по достигнутым
значениям

	
	
	
	план на год
	 факт  
	 -/+ 
	 % 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 Муниципальная подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»   

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%


км

км
	а- 38,8


L- 103,1

l- 40
	40


105,6

42,2
	-1,2
	-3
	Мероприятия, запланированные на 2025 год, выполнены в полном объеме. Отремонтировано 0,451 км дорог.



Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Подпрограммы № 1 за 2025 год приведен в Таблице № 2


Таблица № 2

	№  п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники   финансирования
	Объем       финансирования,
	Отклонение
	Пояснения по   освоению  объемов    
финансирования

	
	
	
	тыс. руб.
	
	

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.  
	Муниципальная подпрограмма  №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»

	1.1.
	Капитальный ремонт автомобильной
дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (трасса 1, 2) (от проспекта Мира до проспекта Ленинградский)
	Местный бюджет
	7 220
	1 961
	-5
	-73
	из-за не поступления финансирования из областного бюджета в местный бюджет

	
	
	Областной бюджет
	48 319
	

13 125


	-35 194
	-73
	

	1.2.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного  значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (трасса  2) (от улицы Советская до проспекта Ленинградский)
	Местный бюджет
	159
	0
	-159
	-100
	

	
	
	Областной бюджет
	1 064
	0
	-1 064
	-100
	

	
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от проезда Бисера Кирова до ул. Советской)
	Местный бюджет
	2 724
	2 464
	-260
	-10
	

	
	
	Областной бюджет
	18 229
	16 489
	-1 740
	-10
	

	1.3.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская)
	Местный бюджет
	482
	482
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	3 222
	3 222
	0
	0
	

	1.4.
	Ремонт автодороги «Фасадная» от ПК
0 А+1480/Б+6200 до ПК 42
А+5690/Б+6200, с асфальтовым
покрытием
	Местный бюджет
	8 053
	8 053
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	53 896
	53 896
	0
	0
	

	1.5.
	Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева  (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от  проспекта Ленинградский до улицы № 35)»
	Местный бюджет
	200
	200
	0
	0
	

	1.6.
	Повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы №35)
	Местный бюджет
	81
	81
	0
	0
	

	1.7.
	Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  улица Таежная  
	Местный бюджет
	180
	180
	0
	0
	

	1.8.
	Повторная государственная экспертиза  проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная»
	Местный бюджет
	72
	72
	0
	0
	

	1.9.
	Оказание экспертных услуг
	Местный бюджет
	197
	197
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 1, в том числе:        
	144 098
	100 422
	- 43 676
	-30 
	 

	областной бюджет                             
	124 730
	86 732
	-37 998
	-30
	 

	местный бюджет                               
	19 368
	13 690
	-5 678
	-29
	 





В Подпрограмму № 1 было внесено одно изменение:
- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.12.2025 № 110-37-1574-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19», в связи с корректировкой сумм мероприятий на конец года. 
На 2026 год планируется выполнение следующих мероприятий:
- продолжить капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева  (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (1 этап, трасса 1,2). 

За весь период реализации Подпрограммы №1 с 2020-2025 годы выполнены следующие мероприятия:
1. Проведен капитальный ремонт и ремонт 10 автомобильных дорог:
- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (от улицы Таежная до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Советской Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дворовкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП) (1 этап);
- капитальный ремонт магистральной улицы – улица Советская  (от улицы Ленина до улицы Школьная, от улицы Школьная до улицы Комсомольская, от улицы Комсомольская до улицы Таежная);
- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии (левая сторона), от улицы Советской армии до ул. Г.Т.  Бабаева) в городе Саянске;
- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к  г. Саянск, № 1 (1 этап);
- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к  г. Саянск, № 1 (2 этап);
- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы №35) (1 этап);
- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы №35) (трасса 1,2) (от проспекта Мира до проспекта Ленинградский);
- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева  (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (2 этап);
- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская);
- кемонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от ул. Советской до ул. Гришкевича);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от проезда Бисера Кирова до ул. Советской);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Спортивная (от проспекта Ленинградский до ул. Советская);
- ремонт автодороги «Фасадная» от ПК 0 А+1480/Б+6200 до ПК 42 А+5690/Б+6200, с асфальтовым покрытием.
2. Осуществлена разработка проектно - сметной документации на 12 автомобильных дорог:
- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская);
- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева  (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от  проспекта Ленинградский до улицы № 35);
- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения: Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1;
- выполнение работ по разработке проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведению государственной экспертизы с получением положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная;
- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Мира (от ул. Комсомольской до ул. Г.Т. Бабаева) в г. Саянск Иркутской области;
- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Молодежная: участок от ул. Советской до ул. Гришкевича в муниципальном образовании «город Саянск».
- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Молодежная: участок от проспекта Ленинградский до ул. Советской в муниципальном образовании «город Саянск»;
- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Спортивная от проспекта Ленинградский до ул. Советская в муниципальном образовании «город Саянск»;
- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Комсомольская: участок от проспекта Мира до ул. Советской в муниципальном образовании «город Саянск»;
- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Комсомольская:  участок от ул. Советская до проезда Бисера Кирова в муниципальном образовании «город Саянск»;
- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. С.В. Гришкевича в муниципальном образовании «город Саянск»;
- выполнение работ по проведению инженерных изысканий для разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту проезда в микрорайоне Октябрьский от многоквартирного дома № 11 до многоквартирного дома № 14 в г. Саянск Иркутской области;
- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт проезда в микрорайоне Октябрьский от многоквартирного дома № 11 до многоквартирного дома № 14 в г. Саянск Иркутской области»;
- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт проезда в микрорайоне Октябрьский от ул. Таёжной до ул. Советской в г. Саянск Иркутской области;
- выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева  (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от  проспекта Ленинградский до улицы № 35)»;
- повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы №35)
-  выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  улица Таежная;
- повторная государственная экспертиза  проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная».
Анализ показателей результативности Подпрограммы №1, достигнутых за период 2020-2025 годы приведен в Таблице № 3.

Таблица № 3
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Базовое значение показателя результативности 2018
	Значение целевых показателей

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	
	Муниципальная подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»   

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
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Объем и источники финансирования Подпрограммы №1  за 2025 года и за весь период  2020-2025 годы

	Показатели
 
	за 2025 год
	за 2020-2025 годы

	
	План, 
тыс. руб.
	Факт, 
тыс. руб.
	План, 
тыс. руб.
	Факт, 
тыс. руб.

	Всего, в том числе:
	144 098
	100 422
	 1 040 443
	930 753

	местный бюджет 
	19 368
	13 690
	154 205
	140 015

	областной бюджет
	124 730
	86 732
	886 238
	790 738

	Ответственный исполнитель
Комитет по архитектуре и градостроительству 
Итого, в том числе:
	139 664
	95 988
	711 389
	605 379

	местный бюджет
	18 156
	12 478
	87 203
	73 471

	областной бюджет
	121 508
	83 510
	624 186
	531 908

	Соисполнитель 
Администрация города Саянска
Итого, в том числе:
	533
	533
	

28 865
	

28 889

	местный бюджет
	533
	533
	27 265
	27 289

	областной бюджет
	0
	0
	1 600
	1 600

	Участник
МУ СПиОГД
Итого, в том числе:
	3 901
	3 901
	

300 189
	

296 485

	местный бюджет
	679
	679
	39 737
	39 255

	областной бюджет
	3 222
	3222
	260 452
	257 230



Вывод:
1. Мероприятия по Подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»   в 2025 году  и за весь период исполнены. 
2. Исполнение плана финансирования мероприятий Подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»   в 2025 году составило 70%. За весь период реализации –89%.
3. Реализация Подпрограммы №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» прекращена. С 1 января 2026 года начинает своё действие  Подпрограммы №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске», утвержденная постановлением администрации  городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2025 № 110-37-939-25.










Отчет о выполнении Подпрограммы №2 «Повышение безопасности дорожного движения  в городе Саянске» за 2025 год и весь период реализации с 2020 года по 2025год


В 2025 году в рамках Подпрограммы №2 выполнены следующие мероприятия:
- выполнены работы по ремонту, замене и установке новых дорожных знаков и указателей, установлены 24 новых стойки, установлено (заменены старые, поврежденные и утраченные знаки, а также установка новых знаков по судебным решениям) 60 новых знаков, окрашено 60 стоек с дорожными знаками; 
- выполнены работы по обновлению горизонтальной разметки на улично-дорожной сети города, а именно выполнена разметка на 127 км улично-дорожной сети города, на 88 пешеходных переходах города (4182м2), 63 парковках. Произведена закупка материалов (краска, разбавитель, стеклошарики) для обновления горизонтальной дорожной разметки.
Была проведена модернизация нерегулируемого пешеходного перехода,  прилегающего непосредственно к образовательному учреждению - ГБПОУ «Химико-технологический техникум города Саянска» и расположенного на аварийно-опасном участке автомобильной дороги, по адресу: г.Саянск, проспект Ленинградский, д.36 (в районе ДК «Юность» и Химико-технологического техникума) за счет предоставления субсидии из областного бюджета. Были проведены работы по обустройству пешеходного перехода светофорным регулированием с применением вызывной фазы для движения пешеходов и дополнительными дорожными знаками. 
В полном объеме выполнены мероприятия, не требующие финансирования, такие как:
- постоянное информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов по безопасности  дорожного движения через средства массовой информации: размещается информация на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».
Управлением образования:
· проведена городская викторина по правилам дорожного движения, участие приняли 526 обучающихся;
· проведена городская интеллектуальная игра «Светофор и пешеход», участие приняли 32 человека;
· проведен городской конкурс «Безопасное колесо», участие приняли 32 человека;
· проведены следующие акции: «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Вежливый водитель», «Безопасные каникулы», «Единый день безопасности» в рамках которых проведены профилактические занятия, беседы по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и безопасному поведению детей на проезжей части и в транспорте. В мероприятиях приняли участие 5379 человека;

· проведены родительские собрания по разъяснению вопросов: соблюдения Правил дорожного движения Российской Федерации при перевозке детей необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, использования световозвращающих элементов, участие приняли 2746 родителей (законных представителей);
· обучающиеся 1 - 9 классов в количестве 2132 человека приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»;
· в учебную программу общеобразовательных учреждений включен курс по изучению правил дорожного движения (10-ти часовая программа в 1-9 классах);
· команда города Саянска приняла участие в областном конкурсе «Безопасное колесо» (4 человека).
Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск» проведено совместно с отделом ГАИ МО МВД России «Зиминский» обследование всех школ. Паспорта дорожной безопасности  имеются  во всех общеобразовательных учреждениях города, актуализируются и корректируются ежегодно.
Также инспекторами по ПБДД ОГАИ МО МВД России «Зиминский» в течение учебного года во всех общеобразовательных учреждениях (в школах и Химико-технологическом техникуме) проводились профилактические беседы на темы: «Правила юного пешехода», «Использование световозвращающих элементов», «Правила управления велосипедом и самокатом»; «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и порядок соблюдения ПДД РФ несовершеннолетними участниками дорожного движения»; «Основные меры безопасного поведения на дорогах и во дворах», «Правила перехода проезжей части и меры по недопущению попадания в дорожные ловушки», «Правила перехода проезжей части в зимнее время года. Осторожно гололед», «Ответственность за нарушение ПДД» несовершеннолетними»; «Опасности зацепинга», «Правила дорожного движения для юных велосипедистов и водителей СИМ», «Использование ДУУ и ремней при поездке на автомобиле», «Светоотражающие элементы и их применение в темное время суток». 
В Подпрограмму было внесено одно изменение:
- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.12.2025 № 110-37-1574-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19», в связи с корректировкой сумм мероприятий на конец года. 
В 2026 году планируется выполнение следующих мероприятий:
- Информирование населения о состоянии безопасности  дорожного движения в сообщениях о ДТП через средства массовой информации;
- Организация  проведения рейдов  работников ГИБДД;
- Изготовление и установка агитационных материалов (баннеры) по БДД;
- Приобретение светоотражающих наклеек для первоклассников;
- Проведение в общеобразовательных организациях интеллектуальных  игр,  викторин и конкурсов, посвященных  правилам дорожного движения;
- Проведение занятий с учащимся по  изучению Правил безопасности  на улицах, на уроках ОБЖ;
- Проведение встреч с родителями по вопросам детского травматизма;
- Обеспечить освещение вопросов профилактики  детского травматизма в средствах массовой информации;
- Изготовление и распространение агитационных материалов по профилактике детского травматизма (памятки, буклеты, плакаты, баннеры);
- Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков;
- Обновление существующей дорожной разметки;
- Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов,  непосредственно  прилегающих к образовательным организациям: 1) по улице Распутина в районе дома № 23 микрорайона Юбилейного (вблизи от МОУ «Гимназия им. В.А.Надькина»); 2) Улица Распутина в районе дома № 3 микрорайона Солнечный (вблизи МБУ ДО «Детская школа искусств города Саянска»); 3) Проезд Б.Кирова в районе ДК «Юность» (вблизи ГБПОУ «Химико-технологический техникум города Саянска»).
- Мероприятия по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: модернизация пешеходного перехода по улице Советская (в районе магазина "Магнит") с выполнением следующих мероприятий: установка сигнальных светофоров Т7, дополнительных дорожных знаков, устройство монолитной искусственной неровности, нанесение горизонтальной дорожной разметки.
В результате реализации данной подпрограммы в 2025 году достигнуты основные ее показатели, путем сокращения пострадавших со смертельным исходом от дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2015 годом на 68,6%. В 2015 году произошло 424 ДТП, в которых 21 человек получили телесные травмы и 4 погибло. За 2025 год на территории города Саянска произошло 133 ДТП, из них с пострадавшими 7 ДТП, в которых 9 человек получили телесные травмы и 0 человек погибло. 

За весь период реализации Подпрограммы с 2020-2025 годы выполнены следующие мероприятия:
- модернизация нерегулируемого пешеходного перехода по улице Комсомольская около входа на территорию МОУ «СОШ №3», выполнена установка сигнальных светофоров Т7, дополнительных дорожных знаков;
- модернизация нерегулируемого пешеходного перехода по улице Комсомольская около входа на территорию МОУ «СОШ №4», выполнена установка сигнальных светофоров Т7, дополнительных дорожных знаков, устройство монолитной искусственной неровности;
- модернизация нерегулируемого пешеходного перехода по улице Распутина (в районе Плавательного бассейна «Дельфин») около МОУ «Гимназия им.Надькина», выполнена установка сигнальных светофоров Т7, дополнительных дорожных знаков;
- модернизация нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Перова около входа на территорию МОУ «СОШ № 4», выполнена установка сигнальных светофоров Т7, дополнительных дорожных знаков;
- модернизация нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Гришкевича около входа на территорию МОУ «СОШ № 5», выполнена установка сигнальных светофоров Т7, дополнительных дорожных знаков;
- модернизация нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Дворовкина около входа на территорию МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», выполнена установка сигнальных светофоров Т7, дополнительных дорожных знаков, устройство монолитной искусственной неровности;
- модернизация нерегулируемого пешеходного перехода,  прилегающего непосредственно к образовательному учреждению - ГБПОУ «Химико-технологический техникум города Саянска» и расположенного на аварийно-опасном участке автомобильной дороги, по адресу: г.Саянск, проспект Ленинградский, д.36 (в районе ДК «Юность» и Химико-технологического техникума), а именно выполнено обустройство пешеходного перехода светофорным регулированием с применением вызывной фазы для движения пешеходов и дополнительными дорожными знаками.
                                                                                                        
Исполнение мероприятий и анализ объёма финансирования Подпрограммы №2 за 2025 год

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования,
тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план 
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.2
	Интеллектуальная  игра «Светофор и пешеход»
	Местный бюджет
	20
	20
	0
	0
	

	2.3
	Городская викторина  по правилам дорожного движения
	Местный бюджет
	20
	20
	0
	0
	

	2.4
	Городской конкурс «Безопасное колесо»
	Местный бюджет
	15
	15
	0
	0
	

	2.6
	Областной конкурс «Безопасное колесо»
	Местный бюджет
	30
	30
	0
	0
	

	3.1

	Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков 
	Местный бюджет
	677
	677
	0
	0
	

	3.2
	Обновление существующей дорожной разметки
	Местный бюджет
	1510
	1510
	0
	0
	

	3.4
	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов,  прилегающих непосредственно к образовательным организациям
	Местный бюджет
	187
	0
	-187
	-100
	Задерживается перечисление областной субсидии из областного бюджета

	
	
	Областной бюджет
	1249
	0
	-1249
	-100
	

	Итого по подпрограмме 2, в том числе:        
	3708
	2272
	-1436
	-39
	

	местный бюджет
	2459
	2272
	-187
	-8
	

	областной бюджет 
	1249
	0
	-1249
	-100
	





Исполнение мероприятий и анализ объёма финансирования Подпрограммы №2 за 2020-2025 годы

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования,
тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план 
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Задача №1. Повышение правосознания и ответственности  участников дорожного движения. Совершенствование  систем управления  деятельностью по повышению безопасности дорожного движения.
Мероприятия, направленные на развитие системы  предупреждения  опасного поведения участников дорожного движения

	1.1
	Информирование населения о состоянии безопасности  дорожного движения в сообщениях о ДТП через средства массовой информации
	Местный бюджет
	1
	1
	0
	0
	

	1.2
	Организация  проведения рейдов  работников ГИБДД
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	

	1.3
	Приобретение информационных табличек на автобусные павильоны
	Местный бюджет
	6
	6
	0
	0
	

	Задача №2.  Сокращение числа  детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
Мероприятия, направленные на обеспечение  безопасного участия детей в дорожном движении

	2.1
	Приобретение светоотражающих наклеек для первоклассников
Количество школ 8 шт.
	Местный бюджет
	100
	100
	0
	0
	

	2.2
	Интеллектуальная  игра «Светофор и пешеход»
	Местный бюджет
	35
	35
	0
	0
	

	2.3
	Городская викторина  по правилам дорожного движения
	Местный бюджет
	49
	49
	0
	0
	

	2.4
	Городской конкурс «Безопасное колесо»
	Местный бюджет
	22
	22
	0
	0
	

	2.5
	Проведение акций «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Вежливый водитель»
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	

	2.6
	Областной конкурс «Безопасное колесо»
	Местный бюджет
	30
	30
	0
	0
	

	2.7
	Проведение  занятий с учащимся по  изучению Правил безопасности  на улицах, на уроках ОБЖ
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	

	2.8
	Проведение встреч  с родителями  по вопросам детского травматизма
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	

	2.9
	Обеспечить  освещение вопросов  профилактики  детского травматизма в средствах массовой информации
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	

	2.10
	Изготовление и распространение агитационных материалов по профилактике детского травматизма
	Местный бюджет
	35
	35
	0
	0
	

	Задача 3. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность  гибели  людей в которых наиболее высока. Снижение  тяжести  последствий. Сокращение социального риска. Сокращение транспортного риска.
Мероприятия, направленные на обеспечение  безопасности дорожного движения

	3.1
	Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков
	Местный бюджет
	4142
	4142
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	1192
	1192
	0
	0
	

	3.2
	Обновление существующей дорожной разметки
	Местный бюджет
	7706
	7706
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	3.3
	Выполнение работ по разработке проекта  организации дорожного движения
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	450
	450
	0
	0
	

	3.4
	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов,  прилегающих непосредственно к образовательным организациям
	Местный бюджет
	264
	77
	-187
	-70,8
	

	
	
	Областной бюджет
	1767
	518
	-1249
	-70,8
	

	3.5
	Мероприятия по  ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 2, в том числе:        
	16249
	14813
	-1436
	-8,8
	

	местный бюджет
	12840
	12653
	-187
	-1,5
	

	областной бюджет 
	3409
	2160
	-1249
	-36,6
	




Объем и источники финансирования Подпрограммы №2 за 2025 года и за весь период  2020-2025 годы

	Показатели
 
	за 2025 год
	за 2020-2025 годы

	
	План, 
тыс. руб.
	Факт, 
тыс. руб.
	План, 
тыс. руб.
	Факт, 
тыс. руб.

	Всего, в том числе:
	3708
	2272
	16242
	13997

	местный бюджет 
	2459
	2272
	12833
	11842

	областной бюджет
	1249
	0
	3409
	2155

	Ответственный исполнитель
Администрация города Саянска
Итого, 
в том числе:
	2113
	677
	12170
	9925

	местный бюджет
	864
	677
	8761
	7770

	областной бюджет
	1249
	0
	3409
	2155

	Соисполнитель 
Управление образования 
Итого, 
в том числе:
	85
	85
	236
	236

	местный бюджет
	85
	85
	236
	236

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	Участник
МКУ «СДС»
Итого, в том числе:
	1510
	1510
	3836
	3836

	местный бюджет
	1510
	1510
	3836
	3836

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0



Вывод:
1.	Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске» в части запланированных на 2025 год и за весь период мероприятий выполнена. 
2.	Исполнение плана финансирования мероприятий Подпрограммы №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске» в 2025 году составило 61%, за весь период реализации 86 %.
3.	Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске» является эффективной. 

Отчет о выполнении Подпрограммы №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск» за 2025 год и весь период реализации с 2020 года по 2025год

В 2025 году в рамках Подпрограммы №3 выполнены следующие основные мероприятия:
- площадь, убираемая механизированным способом составляет 521,2 тыс. м2;
- выполнены работы по побелке бордюрного камня улично-дорожной сети города – 15км (5000м2);
- с мая по сентябрь произведен текущий ремонт дорожного покрытия («ямочный ремонт») всего уложено 152 тонны асфальта на площади 1300м2;
- осуществлялось обслуживание шести светофорных объектов, 1703 дорожных знаков, 2087 светильников (1724 светодиодных, 363 ламповых) системы освещения улично-дорожной сети города;
- в рамках мероприятий по содержанию освещения улично-дорожной сети города было заменено и установлено новых светодиодных светильников по всему городу в количестве 24 шт., отремонтировано 48 светодиодных светильников, а также заменено 72 ламп  ДНАТ; 
- в рамках мероприятий по озеленению и благоустройству города было выполнено кошение травы на прилегающих к улично-дорожной сети территориях площадью 608 тыс.м2, произведена обрезка кустарников в объеме 50 тыс. пм, произведена обрезка и прореживание крон деревьев на центральных улицах в количестве 500 шт., убрано и вывезено на полигон 57,7 тыс.тонн снега;
- отремонтировано металлических пешеходных ограждений 160пм;
- в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, выполнена закупка лакокрасочных материалов для текущего ремонта металлических пешеходных ограждений дорог МКУ «Саянская дорожная служба»: эмаль белая – 1000кг, грунтовка антикоррозионная – 1000кг, смывка краски (нефтяной сольвент) – 700л, растворитель уайт-спирит – 900л;
- выполнена высадка на 87-ти клумбах города 45,7 тыс.  цветов;
- произведено техническое присоединение электролиний уличного освещения протяженностью 323м (16 светодиодных светильников) в микрорайоне Молодежный, в районе домов 4.

Анализ объема финансирования  Подпрограммы №3 за 2025 год


	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники   финансирования
	Объем       финансирования,
тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по   освоению  объемов финансирования

	
	
	
	план 
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1-1.9
	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Местный бюджет
	13094
	13089
	-5
	-0,04
	Снижение аукционной цены контрактов

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	1.10
	Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив -  Закупка лакокрасочных материалов для текущего ремонта ограждений дорог МКУ «Саянская дорожная служба» (проведение текущего ремонта собственными силами)
	Местный бюджет
	56
	56
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	375
	375
	0
	0
	

	5
	Освещение улично-дорожной сети
	Местный бюджет
	8796
	8796
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Обеспечение деятельности казенного учреждения  МУ «Саянская дорожная служба»
	Местный бюджет
	28703
	28703
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 3, в том числе:
	51024
	51019
	-5
	-0,01
	

	местный бюджет
	50649
	50644
	-5
	-0,01
	

	областной бюджет
	375
	375
	0
	0
	



Анализ объема финансирования  Подпрограммы №3 за 2020-2025 годы

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники   финансирования
	Объем       финансирования,
тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по   освоению  объемов финансирования

	
	
	
	план 
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1-1.10
	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Местный бюджет
	72350
	72345
	-5
	-0,007
	

	
	
	Областной бюджет
	12015
	11639
	0
	0
	

	2
	Ремонт опор освещения
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Установка  Г-образных опор  для размещения дублирующих дорожных знаков
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	3160
	3160
	0
	0
	

	4
	Внесение изменений (актуализация) в комплексную схему организации дорожного движения
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Освещение улично-дорожной сети и мест общего пользования
	Местный бюджет
	35068
	35067
	-1
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	8523
	8523
	0
	0
	

	6
	Обеспечение  деятельности  казенного  учреждения МКУ    «Саянская дорожная служба»
	Местный бюджет
	155438
	155248
	-190
	-0,12
	

	
	
	Областной бюджет
	8959
	8943
	-16
	-0,18
	

	7
	Выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Местный бюджет
	221
	221
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 3, в том числе:
	295734
	295146
	-588
	-0,2
	

	местный бюджет
	263077
	262881
	-196
	-0,07
	

	областной бюджет
	32657
	32265
	-392
	-1,2
	




Объем и источники финансирования Подпрограммы №3 за 2025 года и за весь период  2020-2025 годы

	Показатели
 
	за 2025 год
	за 2020-2025 годы

	
	План, 
тыс. руб.
	Факт, 
тыс. руб.
	План, 
тыс. руб.
	Факт, 
тыс. руб.

	Всего, в том числе:
	51024
	51019
	295734
	295146

	местный бюджет 
	50649
	50644
	263077
	262881

	областной бюджет
	375
	375
	32657
	32265

	Ответственный исполнитель
Администрация города Саянска
Итого, 
в том числе:
	10088
	10088
	81315
	81309

	местный бюджет
	10088
	10088
	60805
	60799

	областной бюджет
	0
	0
	20510
	20510

	Соисполнитель 
Комитет по архитектуре и градостроительству
Итого, 
в том числе:
	0
	0
	424
	424

	местный бюджет
	0
	0
	47
	47

	областной бюджет
	0
	0
	377
	377

	Участник
МКУ «СДС»
Итого, в том числе:
	40936
	40931
	213995
	213413

	местный бюджет
	40561
	40556
	202225
	202035

	областной бюджет
	375
	375
	11770
	11378






Вывод:
1.	Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск» в части запланированных на 2025 год мероприятий выполнена. 
2.	Исполнение плана финансирования мероприятий Подпрограммы №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск»  в 2025 году составило 100%.
3.	Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск» является высокоэффективной.

Вывод:
1. Мероприятия муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» в 2025 году и за весь период реализации программы исполнены в полном объеме.
2. Исполнение плана финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» в 2025 году составило 99,8%.За весь период реализации – 99%.
3. Реализация муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19 прекращается. С 1 января 2026 года начинает своё действие муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования «город Саянск», утвержденная постановлением администрации  городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2025 № 110-37-939-25


Выводы о степени эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем составления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих ее подпрограмм.
Плановый объем финансирования Программы на 2025 год составлял 198830 тыс. руб.
Фактически использовано финансовых ресурсов  153713 тыс. рублей.
По итогу можно сделать вывод, что уровень реализации Программы составил 77,3%.
Плановый объем финансирования Программы за весь период её реализации с 2020 года по 2025 год составил 1352419 тыс. руб.
Фактически использовано финансовых ресурсов  1239896 тыс. рублей.
По итогу можно сделать вывод, что уровень реализации Программы составил 91,7%.
Муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» является высоэффективной.


Мэр городского округа
муниципального образования
«город Саянск»                                                                                              А.В.Ермаков







Исп. Чернобук А.А., 8(39553)52677
Исп.Малинова М.А., 8(39553)52421
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