Администрация городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	От
	04.02.2026
	№
	110-37-127-26
	

	г.Саянск
	



	
	
	
	Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» в 2025 году

	


	В целях подведения итогов реализации в 2025 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» в 2025 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17 (в редакции от 29.03.2018 № 110-37-279-18, от 05.10.2018 № 110-37-1025-18, от 24.12.2018 № 110-37-1425-18, от 21.02.2019 № 110-37-206-19, от  29.03.2019 № 110-37-358-19, от 07.08.2019 № 110-37-889-19, от 16.09.2019 № 110-37-1057-19, от 27.12.2019 № 110-37-1478-19, от 26.03.2020 № 110-37-324-20, от 15.07.2020 № 110-37-694-20, от 10.11.2020 № 110-37-1091-20, от 14.12.2020 № 110-37-1200-20, от 15.03.2021 № 110-37-285-21, от 07.07.2021 № 110-37-786-21, от 28.10.2021 № 110-37-1188-21, от 21.12.2021 № 110-37-1469-21, от 10.08.2022 № 110-37-908-22, от 20.12.2022 № 110-37-1462-22, от 13.02.2023 № 110-37-148-23, от 10.07.2023 № 110-37-817-23, от 29.12.2023 № 110-37-1626-23, от 06.03.2024 № 110-37-294-24, от 16.07.2024 № 110-37-826-24, от 29.10.2024 № 110-37-1270-24, от 13.12.2024 № 110-37-1493-24, от 24.07.2025 № 110-37-922-25, от 19.12.2025 № 110-37-1533-25), принять к сведению (Приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.


Мэр городского округа муниципального
образования «город Саянск» 			                                       А.В. Ермаков












































Исп. Жукова С.Ю. 
5-26-77                                                                                                   
 Приложение 
 к постановлению администрации
 городского округа муниципального
 образования «город Саянск»
[bookmark: _GoBack] от 04.02.2026 № 110-37-127-26


Отчет 
о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» в 2025 году

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» (далее – Программа). 
На реализацию Программы в 2025 году было предусмотрено 156328 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 18715 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 37770 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 99843 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 156278 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 18665 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета –  37770 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 99843 тыс. рублей или 99,9%.
Основной целью данной Программы на 2025 год являлось повышение качества и комфорта городской среды на  территории муниципального образования «город Саянск».
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).
В 2025 году в рамках реализации Программы выполнены следующие мероприятия:
1. Благоустройство дворовых территорий;
2. Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).
Финансирование мероприятий в 2025 году выделялось в соответствии с заключенными соглашениями и муниципальными контрактами:
1. На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2025 году запланировано финансирование в объеме 3371 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 25 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 167 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 3179 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 3371 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 25 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 167 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 3179 тыс. рублей или 100%.
В 2025 году по благоустройству дворовых территорий выполнены следующие виды работ:
- ремонт дворового проезда на 1 дворовой территории;
- ремонт тротуара на 1 дворовой территории.
В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2025 году достигнуты основные ее показатели, путем увеличения количества благоустроенных дворовых территорий на 1 дворовую территорию;
- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на 15,7 тыс. кв.м;
 - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий (от общего количества дворовых территорий) на 0,7 %.
2.  На реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) в 2025 году запланировано финансирование в объеме 152957 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 18690 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 37603 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 96664 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 152907 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 18640 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 37603 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 96664 тыс. рублей или 99,9%.
2.1. Выполнены работы по благоустройству «Сквера Учителя» в микрорайоне Солнечный (ремонт пешеходных дорожек; устройство пешеходных дорожек; устройство площадок; установка лавочек, урн; устройство освещения; установка постамента "Учитель"; ремонт лестниц).
На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в объеме 6818 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 51 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 338 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 6429 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 6818 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 51 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 338 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 6429 тыс. рублей или 100%.
В результате реализации данных мероприятий в 2025 году достигнуты основные ее показатели:
- проведено благоустройство 1 общественной территории;
- увеличение площади благоустроенных общественных территорий на 0,5 га;
- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий на 0,3 %.
2.2. Выполнены основные работы по благоустройству общественной территории «Забава-парк». Благоустройство территории городской горки в Саянске» (планировка территории, устройство проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, электроснабжение внутриплощадочное, наружное освещение, установлены игровые комплексы, парковые качели, скамейки, урны, подвесные шезлонги, велопарковки, информационные стенды, оборудованы выставочные стенды, входная группа – мастерская, высажены декоративные кустарники и деревья).
На выполнение данных видов работ запланировано финансирование  на создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях Иркутской области - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в размере 145667 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 18167 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 37265 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 90235 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 145667 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 18167 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 37265 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 90235 тыс. рублей или 100%.
Завершение  благоустройства общественной территории «Забава-парк». Благоустройство территории городской горки в Саянске» планируется в 2026 году.
2.3. Выполнены работы по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации экспертизы и получению положительного заключения экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).
 На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в объеме 72 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 72 тыс. рублей за счет средств местного бюджета или 100%.
2.4. Проведен авторский надзор за выполнением работ «Забава-парк» Благоустройство территории городской горки в Саянске».
На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в объеме 400 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 350 тыс. рублей за счет средств местного бюджета или 87,5%.
Анализ показателей результативности Программы приведен в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2025 году достигнуты следующие показатели.
Таблица № 1
Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за 2025 год 
	№
п/п
	Наименование показателя
результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя
результативности
	Отклонение
	Пояснения
по
достигнутым
значениям

	
	
	
	план 
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы
	ед.


	1


	1
	0
	0
	

	2
	Площадь дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы
	тыс. кв.м.
	15,7


	15,7


	0
	0
	

	3
	Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов
	%
	0,7
	0,7
	0
	0
	

	4
	Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы
	ед.
	1
	1
	0
	0
	

	5
	Площадь общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы  
	га
	0,5
	0,5
	0
	0
	

	6
	Доля площади общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общей площади общественных территорий
	%
	0,3
	0,3
	0
	0
	



Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Программы  за 2025 год приведен в Таблице № 2.
Таблица  № 2
Анализ объема финансирования Программы за 2025 год
	 №  
п/п 
	Наименование основных
мероприятий
	Источники
финансирования
	Объем
финансирования,
тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по освоению   объемов    
финансирования

	
	
	
	план 
	факт
	-/+
	 %  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Благоустройство дворовых территорий
	Федеральный
бюджет
	3179
	3179
	0
	0
	

	
	
	Областной
бюджет
	167
	167
	0
	0
	

	
	
	Местный бюджет
	25
	25
	0
	0
	

	Итого по мероприятию, тыс. рублей
	3371
	3371
	0
	0
	

	2
	Благоустройство общественных
	Федеральный
бюджет
	96664
	96664
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	территорий и мест массового отдыха населения (городских парков)
	Областной
бюджет
	37603
	37603
	0
	0
	

	
	
	Местный бюджет
	18690
	18640
	- 50
	- 0,3
	произведена оплата по фактически выставленным счетам

	Итого по мероприятию, тыс. рублей
	152957
	152907
	- 50
	- 0,1
	произведена оплата по фактически выставленным счетам

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	156328
	156278
	- 50
	- 0,1
	произведена оплата по фактически выставленным счетам

	федеральный бюджет
	99843
	99843
	0
	0
	

	областной бюджет
	37770
	37770
	0
	0
	

	местный бюджет
	18715
	18665
	- 50
	- 0,3
	произведена оплата по фактически выставленным счетам



Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» за период 2025 года
	Источник финансирования
	Всего

	
	План, тыс. руб.
	Факт, тыс. руб.

	1
	2
	3

	Всего, в том числе:          
	156328
	156278

	Местный бюджет 
	18715
	18665

	Областной бюджет             
	37770
	37770

	Федеральный бюджет           
	99843
	99843

	Другие источники             
	0
	0

	Ответственный исполнитель:
Муниципальное казенное учреждение «Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
	10261
	10261

	Местный бюджет 
	148
	148

	Областной бюджет             
	505
	505

	Федеральный бюджет           
	9608
	9608

	Другие источники             
	0
	0

	Соисполнитель: 
Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск
	146067
	146017

	Местный бюджет 
	18567
	18517

	Областной бюджет             
	37265
	37265

	Федеральный бюджет           
	90235
	90235

	Другие источники             
	0
	0

	1
	2
	3

	Участник:
Муниципальное учреждение «Служба  подготовки и  обеспечения градостроительной  деятельности городского округа муниципального образования «город Саянск»
	0
	0

	Местный бюджет 
	0
	0

	Областной бюджет             
	0
	0

	Федеральный бюджет           
	0
	0

	Другие источники             
	0
	0



В 2025 году в Программу были внесены следующие изменения, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и уточнением объемов финансирования на 2025 год:
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.07.2025 № 110-37-922-25;
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 19.12.2025 № 110-37-1533-25.
В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск», в части запланированных на 2025 год мероприятий, на сумму 156278 тыс. рублей, выполнена, своих целей и основных показателей достигла.


Мэр городского округа муниципального
образования «город Саянск» 			                                       А.В. Ермаков

