Администрация городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	От
	02.03.2016
	№
	110-37-141-16
	

	г.Саянск
	


	
	
	(
	 О ходе исполнения муниципальной  программы «Санитарная очистка территории муниципального образования «город Саянск» на 2015-2017 годы» в 2015 году. 
	(


Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.10.2013 №110-37-1179-13, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения в 2015 году муниципальной программы «Санитарная очистка территории муниципального образования «город Саянск» на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 31.10.2014 № 110-37-975-14 (в редакции от 04.02.2015 № 110-37-127-15, от 21.10.2015 № 110-37-1021-15  (опубликовано в газете «Саянские зори» от 13.11.2014 № 45 (3805) вкладыш стр.6,7, от 12.02.2015 № 5 (3817) вкладыш стр.7, от 29.10.2015 № 421 (3854) вкладыш стр. 12,13)  (Приложение).


2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мэр городского округа  

муниципального образования «город Саянск»                         О.В.Боровский

Исп. Татаурова Г.Б.

8(39553)52672
	
	              Приложение 

          к постановлению администрации

городского округа муниципального

  образования «город Саянск»

               от 02.03.2016 № 110-37-141-16

	
	


                                                         Отчет

о ходе исполнения в 2015 году муниципальной программы

«Санитарная очистка территории муниципального образования «город Саянск» на 2015-2017 годы» 
В 2015году начала реализовываться муниципальная программа «Санитарная очистка территории муниципального образования «город Саянск» на 2015-2017 годы» (далее – Программа).


Цель Программы -  обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создание комфортной и безопасной окружающей среды.
Программа делится на 2 подпрограммы. 1- подпрограмма включает мероприятия по  строительству полигона в г. Саянске, вторая подпрограмма – мероприятия по санитарной очистке территорий муниципального образования «город Саянск».

Достижение указанной цели предполагалось осуществить посредством решения ряда задач, а именно: 

1. Устранение вредного влияния на окружающую среду твердых коммунальных отходов, образующихся от жизнедеятельности города за счет строительства на территории муниципального образования «город Саянск» лицензированного объекта размещения твердых бытовых отходов мощностью 294,328 тыс. м3; 

2. Сокращение объема несанкционированных свалок на территории городского округа;

3. Просветительская работа среди населения города по повышению уровня экологического образования и экологической культуры.

В течение 2015 года в Программу были внесены изменения, в результате которых  таблица программных мероприятий была изменена (Приложение). 
Из объемов финансирования на 2015 год исключено финансирование мероприятий:

1. Оказание услуг по доработке, разработке, сопровождению и получению положительного заключения Государственной экспертизы проектно-сметной документации «г. Саянск, Полигон твердых бытовых отходов». Доработка проекта «г. Саянск. Полигон твердых бытовых отходов»;

2. Изготовление информационных щитов, запрещающих несанкционированное размещение отходов;

1. По мероприятию «Оказание услуг по доработке, разработке, сопровождению и получению положительного заключения Государственной экспертизы проектно-сметной документации «г. Саянск, Полигон твердых бытовых отходов». Доработка проекта «г. Саянск. Полигон твердых бытовых отходов». Государственная экспертиза проекта.
В целях доработки проекта «г. Саянск. Полигон твердых бытовых отходов» в марте 2015 года проведен аукцион по определению подрядчика, с которым в дальнейшем был заключен муниципальный контракт на доработку проекта и проведение Государственной экспертизы проекта. 
Выполнение мероприятия в 2015 году не состоялось в связи с тем, что муниципальный контракт был не исполнен. Имеется решение Арбитражного суда от 30 декабря 2015 года, и, после вынесенного судом решения, с подрядчиком заключено соглашение, по условиям которого срок исполнения  муниципального контракта - 1 июля 2016 года. Финансирование мероприятия предусмотрено в муниципальной  программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования  «город Саянск» на 2016-2030 годы» 

2. Финансирование мероприятия «Изготовление информационных щитов, запрещающих несанкционированное размещение отходов» из Программы на 2015 год было исключено в связи с отсутствием финансирования.  Таким образом, выполнение мероприятия в 2015 году также не состоялось. На 2016 год финансирование данного  мероприятия предусмотрено подпрограммой «Санитарная очистка территории муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Развитие архитектуры градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы».

3 «Ликвидация несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, на территории муниципального образования «город Саянск». Рекультивация нарушенных земель». 

Несанкционированная свалка мусора  площадью более 200 м2 в микрорайоне Южный, находящаяся на склоне оврага пади Мойган, прилегающего к гаражному кооперативу «Стартер», ликвидирована путем отсыпки склона золошлаковой смесью (ЗШС) Ново-Зиминскогй ТЭЦ, объемом 500м3, имеющей  5 класс опасности,  с пересыпкой суглинистым грунтом. 

Работа по поставкам ЗШС была выполнена  ЗАО «Иркутскзолопродукт» по договору  с администрацией города Саянска. Стоимость услуг - 0,140 тысяч рублей. 
4. По мероприятию, не требующему финансирования - «Просветительская работа  с  населением по селективному сбору отходов»         

На территории муниципального образования  раздельный сбор отходов (картон, макулатура, пластиковая тара)  осуществляется индивидуальным предпринимателем (И.П.Смирнова). Четвертый год в городе проходит акция «Сдай старую батарейку», организатором которой выступает СОШ № 4., в ряде школ прошла выставка поделок из отходов стекла, бумаги, газет, дерева, мешковины, ткани. Ежегодно НП «Центр коммуникаций «Саянцы.ру» среди населения проводит акцию «Эко-велосипед» по сбору макулатуры  и стеклянной тары. Саянские средства массовой информации периодически освещают данное  направление работы.

Санитарная очистка городских территорий регулярно проводится в ходе организуемых администрацией города месячников, а также субботников. В  течение 2015 года  проведено 3 субботника:
- городской субботник по уборке города после зимнего периода. Участие приняли около 4-х тысяч человек, было задействовано 28 единиц техники, вывезено 665 м3 мусора;

- субботник -  Всероссийская акция «Сделаем вместе» - проводится в городе второй год. В 2015 году участие приняли образовательные учреждения, городская администрация со всеми структурными подразделениями, ряд организаций города.  Количество участников, принявших участие в субботнике - более  3-х тысяч человек, вывезено 128 м3 мусора.

В акции «Зеленая Россия» по очистке от мусора зеленых зон в микрорайонах, участвовали жители микрорайона Юбилейный, экологический отряд ТОС «Октябрьский», члены НП «Центр коммуникаций «Саянцы.ру».
 Третий год по программе «Молодежь города Саянска» на базе дома детского творчества «Созвездие»  в летний период  организуется работа трудового экологического отряда, который большую часть времени задействован на работах по санитарной очистке парковых и лесопарковых зон города.
Мэр городского округа 

муниципального образования «город Саянск»                           О.В.Боровский  

Заключение об эффективности реализации муниципальной программы 

Наименование программы: «Санитарная очистка территории муниципального образования «город Саянск» на 2015-2017 годы».

Исполнитель программы: комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования "город Саянск".

Цель программы: 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа, реализация прав граждан на благоприятную окружающую среду и улучшение санитарного и экологического состояния территории городского округа муниципального образования "город Саянск".

Отчетный период: 2015 год.

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы 

Анализ показателей результативности муниципальной Программы, достигнутых за 2015 год
	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

	1.
	Площадь ликвидированных несанкционированных свалок
	(м²)
	400
	200
	-200
	-50

	2.
	Доля ликвидированных несанкционированных свалок
	%
	20
	11.4
	-8,6
	- 43

	3.
	Финансирование мероприятий
	тыс. руб.
	0,14
	0,14
	0
	0


Степень достижения показателя результативности:

СДП = 200/400 = 0,5
СДП = 11.4/20 = 0,57
СДП = 0,14/0,14 = 1,0

Сдц = (0.5+0, 57+1,0)/3 = 2,07/3 = 0,69
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы

По представленным данным исполнителя Программы объем финансирования на 2015 год был предусмотрен в сумме 0,140  тыс. рублей, фактически освоено 0,140 тыс. рубля.

Уровень финансирования Программы [image: image1.emf]У
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Эффективность реализации муниципальной программы
[image: image2]
Эмп = 0,69 х 1,0 = 0,69
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы
	Критерии оценки эффективности ЭМП

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5 - 0,79

	Эффективная
	0,8 - 1

	Высокоэффективная
	более 1


Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,69. Данное значение находится в пределах от 0,5 - 0,79, следовательно, уровень эффективности Программы удовлетворительный.

Основные причины невыполнения отдельных мероприятий Программы – дефицит местного бюджета,  возникновение обстоятельств, независящих от исполнителя Программы.

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                           О.В.Боровский
Приложение

« Программные мероприятия

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответственный за исполнение мероприятий
	Объемы финансирования, тыс. руб.
	Примеча-ние

	
	
	
	всего


	Бюджет
	2015
	2016
	2017
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «город Саянск»
	Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск»
	600,0


	местный
	
	600,0
	
	

	2
	Оказание услуг по доработке, разработке, сопровождению и  получению положительного заключения Государственной экспертизы проектно-сметной документации «г. Саянск, Полигон твердых бытовых отходов» Доработка проекта «г. Саянск. Полигон твердых бытовых отходов».

Государственная экспертиза проекта 
	МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск»
	0,0


	местный
	0,0
	-
	
	

	3.
	Строительство полигона твердых бытовых отходов.

Подготовительные работы – 
I очередь строительства
	МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск»
	22000,0

в том числе: 

1000,0

21000


	местный

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 
	
	11500,0

в том числе

    500,0

11000,0


	10500,0

в том числе

500,0

10000,0


	

	4.
	Ликвидация несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, на территории муниципального образования «город  Саянск». Рекультивация нарушенных земель.
	Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск»
	500,140
	местный
	0,140
	300,0
	200,0
	

	5
	Изготовление информационных щитов, запрещающих несанкционированное размещение отходов.
	Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск»
	80,0
	местный
	0,0
	40,0
	40,0
	общее ко-личество – 6 штук

	6.
	Просветительская работа  с  населением по селективному сбору отходов         
	Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск»,

МАУ «Саянские средства массовой информации»
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7.
	 ВСЕГО
	
	23180,140 

в том числе:

2180,140
21000


	местный

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 
	0,140

0,140
	12440,0

1440,0

11000,0


	10740,0

740,0

10000,0
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