Администрация городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	От
	06.02.2019
	№
	110-37-135-19
	

	г.Саянск
	



	
	
	
	Отчет о реализации  муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в  2018 году

	


	Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»  от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск» , статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять к сведению отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2018 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»  от 26.10.2015 г. № 110-37-1026-15 (в редакции от28.04.2016 №110-37-443-16, от14.11.2016 № 110-37-1335-16,от 30.12.2016 №110-37-1674-16,от 07.08.2017 №110-37-816-17, от 29.09.2017 №110-37-961-17, от 29.12.2017 №110-37-1377-17, от 12.10.2018 № 110-37-1060-18, от 29.11.2018 N 110-37-1305-18, от 28.12.2018 110-37-1481-18), (опубликованное в газете «Саянские зори» от 29.10.2015 № 42, вкладыш «Официальная информация», страницы15-16; от 05.11.2015 № 43, вкладыш «Официальная информация», страницы 4-6; от 06.05.2016 №17, вкладыш «Официальная информация», страницы 9,10; от 24.11.2016 №46, вкладыш «Официальная информация» страницы17-19;от 09.01.2017 №2, вкладыш «Официальная  информация», страница 2-4; от 10.08.2017 №31, вкладыш «Официальная информация», страница 15; от 05.10.2017 №39, вкладыш «Официальная информация», страница 5; от 11.01.2018 №1, вкладыш «Официальная  информация», страница6-8; от 18.10.2018 вкладыш «Официальная информация», страница4-7;   от 13.12.2018 №49, вкладыш «Официальная информация», страницы  2-5; от 11.01.2019 №1, вкладыш «Официальная информация», страницы 20-23) согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее    постановление    разместить    на     официальном     сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Мэр городского округа
муниципального образования
«город Саянск»                                                                                О.В. Боровский
































Смолянинова М.В. 
тел.5-26-77
                                                                                                       
                                                                                                       Приложение
к постановлению администрации
городского округа муниципального
образования «город Саянск»
от 06.02.2019 № 110-37-135-19
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о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2018 году

В целях комплексного решения вопросов по развитию и содержанию дорожного хозяйства и благоустройства города была принята муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» (далее - Программа) в объеме  1002966,84 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 210463,57 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета на 2018 год– 36507,81 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -  140533,99 тыс. рублей.
 В течение 2018 года Программа корректировалась трижды.
	Муниципальная Программа включает в себя три следующих подпрограммы:
1. Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» (далее – Подпрограмма №1);
2. Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске»  (далее – Подпрограмма №2);
3. Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск» (далее – Подпрограмма №3).
1. На Подпрограмму № 1  с учетом изменений предусмотрено  в 2018 году 153 000,00 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета -  13 500,00 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 139 500,00 тыс.руб. 
2. На Подпрограмму № 2 с учетом изменений предусмотрено  в 2018 году 1 537,80 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета -  1 537,80 тыс. рублей, за счет областного бюджета финансирование не предусмотрено.
3. На Подпрограмму № 3 с учетом изменений предусмотрено  в 2018 году 22 504,00 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета -  21 470,01 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 1 033,99 тыс. руб. 
  В 2018 году  в целом Программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме 176625,8  тыс. рублей при плане 177041, 80 тыс. рублей или на 99,77 %.
Анализ объема финансирования Программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» за 2018 год представлен в Приложении №3 к данному отчету.
Основными целями мероприятий данной Программы на 2018 год являлись:
1. Ремонт транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования  местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан; 
2. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3. Повышение безопасности дорожного движения;
4. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий;
5. Улучшение качества содержания дорог общего пользования местного значения;
6. Улучшения качества освещения дорог общего пользования местного значения;
7. Улучшение качества содержания мест прилегающих к дорогам общего пользования местного значения города и лесопарковых зон города.
Достижение указанных  целей обеспечивается решением следующих задач:
К цели 1:
1. Завершение строительства дорог на территориях уже существующей застройки города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города.
К цели 2:
1. Выполнение мероприятий, связанных с повышением пропускной способности дорожной сети.
2. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения.
К цели 3:
1. Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения.
2. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.
К цели 4:
1. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.
2. Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. тысяч населения).
3. Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств).
4. Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших).
5. Сокращение числа детей  пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
К цели 5:
1. Обеспечение своевременного и качественного содержания дорог общего пользования местного значения.
К цели 6:
1. Организация и содержание освещения дорог общего пользования местного значения и мест общего пользования.
К цели 7:
1. Реализация обязательств по проведению работ по озеленению и благоустройству территории города.	

На реализацию мероприятий Подпрограммы №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» (далее - Подпрограмма) на 2018 год запланировано финансирование в объеме 153 000,00 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет  139 500,00 тыс. рублей;
- местный бюджет – 13 500,00 тыс. рублей.
Решение каждой из задач реализовывалось в 2018 году посредством мероприятий, запланированных в Подпрограмме.
За 2018 год в рамках Подпрограммы №1 выполнены следующие мероприятия:
1. Проведен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Дворовкина) - протяженностью 2,7 км, в рамках данного мероприятия выполнены следующие виды работ: 
- обустройство  остановок; 
- заездные карманы;                    
- уширения дороги; 
- обустройство пешеходных переходов;
- выполнено асфальтовое покрытие дороги;
- обустроены пандусы;
- установлен бортовой камень;
- установлены дорожные знаки;
- установлен светофор
- выполнено освещение улицы;
- установлено металлическое ограждение пешеходных переходов;
- выполнена новая ливневая канализация, восстановлена старая;
- выполнена обратная засыпка газонов с планировкой;
- выполнены тротуары. 
2. Выполнены работы по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта магистральной улицы – улица Советская (от улицы Ленина до улицы Школьная, от улицы Школьная до улицы Комсомольская, от улицы Комсомольская до улицы Таежная). 
Анализ показателей результативности Подпрограммы № 1 приведен в Приложении № 2, согласно которому в результате реализации данной Подпрограммы в 2018 году достигнуты основные ее показатели:
- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 29% к показателям 2016г – 34,2%. 
Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Подпрограммы № 1 за 2018 год приведен в Приложении № 3, согласно которому все мероприятия выполнены и профинансированы в 100% объеме.
В Подпрограмму № 1 было внесено одно изменение постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.10.2018 № 110-37-1060-18 «О внесении изменений в постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»  от 26.10.2015 № 110-37-1026-15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск», в связи с изменением  объемов финансирования запланированных к реализации в 2018 году мероприятий и их количества. 
В целом можно сделать вывод, что по муниципальной Подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» все запланированные мероприятия, с учетом внесенных изменений выполнены и профинансированы в полном объеме.
На 2019 год планируется выполнение следующих мероприятий:
- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (от улицы Таежная до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Советской Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дворовкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП);
- капитальный ремонт магистральной улицы – улица Советская  (от улицы Ленина до улицы Школьная, от улицы Школьная до улицы Комсомольская, от улицы Комсомольская до улицы Таежная) (на отчетную дату с учетом софинансирования министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, данное мероприятие будет перенесено на 2020 год);
- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии (левая сторона), от улицы Советской Армии до улицы Г.Т. Бабаева);
- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения: Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1.

В 2018 году в рамках Подпрограммы №2 выполнены следующие мероприятия:
- выполнены работы по ремонту, замене и установке новых дорожных знаков и указателей (требования нормативных документов и предписания ОГИБДД (дислокация г. Саянск) МО МВД России «Зиминский») - установлены  новых 24 знака со стойками и 32 новых без стоек; 
- обновлена в летний период существующая дорожная разметка на пешеходных переходах города- 3895,12 м2 или (10688 м);
- обновлена разметка на въезде и выезде из города 1520 м2 или (7200 м);
- нанесена горизонтальная дорожная разметка, разделяющая потоки транспортных средств на перекрестке проспект Ленинградский и ул. Ленина в районе светофорного объекта – 5м2. 
В полном объеме выполнены мероприятия, не требующие финансирования, такие как:
- информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов  по безопасности  дорожного движения  через средства массовой информации:
- на телевидении было показано 47 видеосюжетов;
- на радио 76 информаций;
- 373 информаций опубликовано  в  печати.
-  39 в  сети интернет 
-  250 выпущено печатной продукции  по тематике  БДД 
За 12 месяцев 2018 года  на территории  города Саянска  произошло  18 ДТП, при котором 1 человек погиб, 24 человека получили ранения (в 2017 году ДТП - 22, погибли - 2,ранены 20 человек).
Проведена городская викторина по правилам  дорожного движения:
	-проведен городской конкурс «Безопасное колесо»;
	- в мае, в сентябре, в октябре проводились акции «Внимание дети»,
«Внимание пешеход», «Вежливый водитель».
	- проведен областной конкурс «Безопасное колесо»;
	-проводились в течение учебного года занятия по программе ОБЖ и 10 часовой программе ПДД на уроках ОБЖ  с учащимся  по изучению Правил безопасности  на улицах;
	- проводились в течение учебного года  встречи с родителями  по вопросам  детского дорожно-транспортного травматизма.
	-проведено  совместно МКУ « Управление образования  по организации  работы по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма  и обучению несовершеннолетних правилам  безопасного поведения на дорогах, в целях активизации работы  по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма.
  - проведено  совместное МКУ «Управление образования администрации  муниципального образования «город Саянск» и ОГИБДД МО МВД России «Зиминский» обследование всех школ г.Саянска 26-28 февраля 2018 года (соответствует нормативным требованиям)
В результате реализации данной подпрограммы в 2018 году достигнуты   основные ее показатели, путем сокращения смертности от дорожно-транспортных  происшествий. 
 В целом можно сделать вывод, что муниципальная Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения  в городе Саянске» в части запланированных на 2018 году мероприятий выполнена, своих целей достигла (Приложение №4, Приложение№5).

За 2018 год в рамках Подпрограммы №3 выполнены следующие основные мероприятия:
- зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения при плановом объеме 536, 7 тыс. м2 было осуществлено на площади 752,08 тыс.м2;
- летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения было осуществлено на  запланированной площади 623,6 тыс.м2;
- произведен ремонт дорожного покрытия на площади 34,099,7 тыс.м2, в том числе в гравийном исполнении – 30,988 тыс.м2, в асфальто-бетонном исполнении -  3,1117 м2;
- в рамках мероприятий по содержанию освещения улично-дорожной сети города было заменено и установлено новых светодиодных светильников в количестве 296 шт., из-них: по ул.Комсомольской – 5, по проезду от ул.Ленина к д.1 мкр.Строителей – 8, по пешеходной дорожке от д.17 к д.8 мкр. Строителей -7, по пешеходной дорожке около д.35 мкр.Мирный – 4, в сквере «Первостроителей» – 54, в парке «Зеленый» - 42, по проезду от ул.Ленина до ул.Школьной – 21, по проезду от ул.Перова к стоматологической поликлинике – 11, в сквере «Комсомольский» - 14, по ул.Ленина - 130;
- в рамках мероприятий по озеленению и благоустройству города было выполнено кошение травы на прилегающих к улично-дорожной сети территориях в объеме 608,32 тыс.м2, произведена обрезка кустарников в объеме 50,7 тыс.м, произведена обрезка  и прореживание крон деревьев на центральных улицах в количестве 300 шт.
 По программе за счет финансирования местного бюджета на клумбах города было высажено 52,5 тыс. цветов.
 В целом Подпрограмма №3 выполнена на 100 %. Экономический эффект от реализации данной  Подпрограммы отсутствует, т.к. Подпрограмма носит социальный характер. Основные цели и задачи, запланированные Подпрограммой №3, достигнуты (Приложение №6).

Приложение № 1

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ №1

	№
п/п
	Наименование показателя
результативности
	Ед.
изм.
	Базовое значение
показателя
результативности
за 2016 год
	Значение показателя
результативности по годам
реализации подпрограммы

	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 
год
	2021 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%


км


км
	34,2


77,0


26,4

	31,7


77,0


24,4
	28,7


78,0


22,4
	26,2


78,0


20,4
	23,6


78,0


18,4
	21,0


78,0


16,4



Приложение № 2

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №1, ДОСТИГНУТЫХ ЗА  2018 год
(отчетный период)


	 N 
п/п
	    Наименование показателя     
        результативности        
	Ед. изм.
	Значение показателя
 результативности  
	Отклонение
	Пояснения
по достигнутым
значениям

	
	
	
	план на год
	 факт  
	 -/+ 
	 % 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 Муниципальная подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»   

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%


км

км
	а-28,7


L-78,0

22,4
	29,0


78,0

22,7
	0,3
	101
	



Приложение № 3
АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОДПРОГРАММЫ №1 за 2018 год
	N  п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники   финансирования
	Объем       финансирования,
	Отклонение
	Пояснения по   освоению  объемов    
финансирования

	
	
	
	тыс. руб.
	
	

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.  
	Муниципальная подпрограмма  №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»

	1.1.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Дворовкина)
	Местный бюджет
	10500,0
	10500,0
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	139500,0
	139500,0
	0
	0
	

	1.2.
	Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта магистральной улицы – улица Советская (от улицы Ленина до улицы Школьная, от улицы Школьная до улицы Комсомольская, от улицы Комсомольская до улицы Таежная)
	Местный бюджет
	3000,0
	3000,0
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 1, в том числе:        
	153000,0
	153000,0
	0
	0
	 

	федеральный бюджет                           
	0
	0
	0
	0
	 

	областной бюджет                             
	139500,0
	139500,0
	0
	0
	 

	местный бюджет                               
	13500,0
	13500,0
	0
	0
	 

	внебюджетные источники                             
	0
	0
	0
	0
	 




                                                                                                                                           Приложение №4

2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №2, ДОСТИГНУТЫХ ЗА  2018 год

В результате реализации данной Подпрограммы в 2018 году достигнуты основные ее показатели, путем сокращения смертности от дорожно-транспортных  происшествий.
	 
№
п/п
	Наименование показателя 
	Единица измерения
	2013 год
	2018г.

	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	человек
	4
	1
	-3
	75

	2.
	Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)
	человек
	10,2
	2,36
	-7,84
	77

	3.
	Сокращение транспортного риска  (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) 
	человек
	2,53
	0,62
	-1,91
	75,5

	4.
	Снижение тяжести последствий  (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) 
	человек
	11,46
	12,5
	+2,5
	21,8

	5.
	Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
	человек
	0
	2
	+2
	50



Таким образом, в 2018 году наблюдается снижение смертности от дорожно-транспортных  происшествий на 77% 
В целом можно сделать вывод, что муниципальная подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения  в городе Саянск» в части запланированных на 2018 году мероприятий выполнена, своих целей достигла.
                                                                                                                                           Приложение №5

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОДПРОГРАММЫ №2 за 2018 год
	N  п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники   финансирования
	Объем       финансирования,
	Отклонение
	Пояснения по   освоению  объемов    
финансирования

	
	
	
	тыс. руб.
	
	

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.
	Приобретение  бланков карт  маршрутов регулярных перевозок.
	Местный бюджет
	7,40
	7,40
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	2.1
	Приобретение светоотражающих наклеек для первоклассников
	Местный бюджет
	40,00
	40,00
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	3.1
	Содержание и ремонт дорожных знаков
	Местный бюджет
	527,00
	527,00
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	3.2
	Обновление существующей дорожной разметки
	Местный бюджет
	963,40
	963,40
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 2, в том числе:        
	1537,80
	1537,80
	0
	0
	 

	федеральный бюджет                           
	0
	0
	0
	0
	 

	областной бюджет                             
	0
	0
	0
	0
	 

	местный бюджет                               
	1537,80
	1537,80
	0
	0
	 

	внебюджетные источники                             
	0
	0
	0
	0
	 










В целом можно сделать вывод, что муниципальная подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения  в городе Саянск» в части запланированных на 2018 году мероприятий выполнена, своих целей достигла.
                                                                                                                                           Приложение №6
АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОДПРОГРАММЫ №3 за 2018 год
	N  п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники   финансирования
	Объем       финансирования, тыс. руб.
	
Отклонение
	Пояснения по   освоению  объемов    
финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
1
	
Зимнее содержание автомобильных дорог
	Местный бюджет
	6648,1
	6648,1
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	
2
	
Летнее содержание автомобильных дорог

	Местный бюджет
	3024,47
	3024,47
	0
	0
	

	
	
	Областной
бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	
3
	
Окраска раствором  извести бордюрного камня
	Местный бюджет
	112,80
	112,80
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	
4
	
Ремонт автомобильных дорог

	Местный бюджет
	2203,67
	2203,67
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	969,99
	969,99
	0
	0
	

	
5
	
Обслуживание светофоров

	Местный бюджет
	690,67
	690,67
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	
6
	
Освещение улично-дорожной сети

	Местный бюджет
	4221,00
	4221,00
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	64,00
	64,00
	0
	0
	

	
7
	
Озеленение

	Местный бюджет
	1580,3
	1580,3
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	
8
	Обеспечение деятельности казенного учреждения  МУ «Саянская дорожная служба»
	Местный бюджет
	2989,00
	2573,00
	-416,00
	13,9
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	
9
	Разработка проектно-сметной документации на строительство, проведение текущих и капитальных ремонтов
	Местный бюджет
	243,00
	243,00
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	Итого по программе
	22504,00
	22088,00
	-416,00
	1,85
	

	В т.ч.
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	21470,01
	21054,01
	-416,00
	1,93
	

	Областной бюджет
	1033,99
	1033,99
	0
	0
	


Оценка  степени соответствия запланированному уровню  затрат  и эффективности  использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем  путем  составления плановых и фактических объемов  финансирования  программы и составляющих ее подпрограмм.
Плановый объем финансирования  программы за 2018 год составляет 177041,80 тыс. руб.
на 2018 год– 36507,81 тыс. рублей местный бюджет, за счет средств областного бюджета -  140533,99 тыс. рублей. Фактически использовано финансовых ресурсов-176625,80 тыс. рублей.
Уровень  финансирования реализации программы и  составляющих подпрограмм  получается 1,00
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы  определяется на основании  следующих критериев:

	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и ( или) подпрограммы
	       Критерии оценки эффективности ЭМП        

	Неэффективная
	Менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5 – 0,79

	Эффективная
	0,8 – 1

	Высокоэффективная
	Более 1



Таким образом, применения  методику оценки эффективности реализации муниципальной программы и используя расчетную формулу эффективности реализации  программы, коэффициент эффективности составил 1,04 значит  программа  высокоэффективна.


Мэр городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск»                                                                               О.В. Боровский
