Администрация городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	От
	06.02.2020
	№
	110-37-116-20
	

	г. Саянск
	



	
	
	
	Отчет о реализации  муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в  2019 году
	



	Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных   программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять к сведению отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2019 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»  от 26.10.2015 г. № 110-37-1026-15 (в редакции от 28.04.2016 №110-37-443-16, от 14.11.2016 №110-37-1335-16, от 30.12.2016 №110-37-1674-16, от 07.08.2017 №110-37-816-17, от 29.09.2017 №110-37-961-17, от 29.12.2017 №110-37-1377-17, от 12.10.2018 № 110-37-1060-18,от29.11.2018 №110-37-1305-18, от 29.11.2018 № 110-37-1305-18, от 28.12.2018 №110-37-1481-18, от 14.06.2019 №110-37-627-19, от 28.12.2019 №110-37-1489-19 (опубликовано в газете «Саянские зори» от 29.10.2015 № 42, вкладыш «Официальная информация», страницы 15-16; от 05.11.2015 №43,вкладыш «Официальная информация», страницы 4-6; от 06.05.2016 №17, вкладыш «Официальная информация», страницы 9-10; от 24.11.2016 №46, вкладыш «Официальная информация», страницы 17-19; от 09.01.2017 №2, вкладыш «Официальная информация», страницы 2- 4; от 10.08.2017 № 31, вкладыш «Официальная информация», страница 15; от 05.10.2017 № 39, вкладыш «Официальная информация», страница 5; от 11.01.2018 № 1, вкладыш «Официальная информация», страницы 6-8; от 18.10.2018 вкладыш «Официальная информация», страницы 4-7; от 13.12.2018 № 49, вкладыш «Официальная информация», страницы 2-5., от 11.01.2019 №1 вкладыш «Официальная информация», страница 20-22, от 27.06.2019 №22 вкладыш «Официальная информация», страницы 1-2  от 16.01.2020 № 2 вкладыш   «Официальная информация», страницы 1-2,) (Приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Мэр городского округа
муниципального образования
«город Саянск»                                                                                О. В. Боровский

Смолянинова М.В.
тел.5-26-77


















































Приложение
к постановлению администрации
городского округа муниципального
образования «город Саянск»
[bookmark: _GoBack]от 06.02.2020 № 110-37-116-20


Отчет 
о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2019 году

В целях комплексного решения вопросов по развитию и содержанию дорожного хозяйства и благоустройства города была принята муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» (далее - Программа) в объеме  787365,52 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 201564,94 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета на 2019 год– 52196,21 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -  124912,21 тыс. рублей.
 В течение 2019 года Программа корректировалась дважды.
	Муниципальная Программа включает в себя три следующих подпрограммы:
1. Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» (далее – Подпрограмма №1);
2. Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске»  (далее – Подпрограмма №2);
3. Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск» (далее – Подпрограмма №3).
Финансирование в 2019 году выделялось в разрезе Подпрограмм заключенных в 2019 году муниципальных контрактов:
1. На Подпрограмму № 1  по плану  предусмотрено  в 2019 году 144308,80 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета -  20874,70 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 123434,10 тыс. руб. 
2. На Подпрограмму № 2  по плану предусмотрено  в 2019 году 2180,70  тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета -  2180,70 тыс. рублей, за счет областного бюджета финансирование не предусмотрено.
3.На Подпрограмму № 3  по плану  предусмотрено  в 2019 году 30618,92 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета -  29140,81 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 1 478,11 тыс. руб. 
  В 2019 году  в целом Программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме  173480,89 тыс. рублей при плане 177108,42 тыс. руб. или на 97,95%.
Основными целями мероприятий данной Программы на 2019 год являлись:
1. Ремонт транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования  местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан; 
2.Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3.Повышение безопасности дорожного движения;
4.Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий;
5.Улучшение качества содержания дорог общего пользования местного значения;
6.Улучшения качества освещения дорог общего пользования местного значения;
7.Улучшение качества содержания мест прилегающих к дорогам общего пользования местного значения города и лесопарковых зон города.
Достижение указанных  целей обеспечивается решением следующих задач:
К цели 1:
1. Завершение строительства дорог на территориях уже существующей застройки города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города.
К цели 2:
1.Выполнение мероприятий, связанных с повышением пропускной способности дорожной сети.
2. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения.
К цели 3:
1. Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения.
2. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.
К цели 4:
1.Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.
2. Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. тысяч населения).
3. Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств).
4. Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших).
5. Сокращение числа детей  пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
К цели 5:
1. Обеспечение своевременного и качественного содержания дорог общего пользования местного значения.
К цели 6:
1. Организация и содержание освещения дорог общего пользования местного значения и мест общего пользования.
К цели 7:
1. Реализация обязательств по проведению работ по озеленению и благоустройству территории города.	
Решение каждой из задач реализовывалось в 2019 году посредством мероприятий, запланированных в Подпрограмме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» (далее - Подпрограмма) на 2019 год запланировано финансирование в объеме 144 308,80 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет  123 434,10 тыс. рублей;
- местный бюджет – 20 874,70 тыс. рублей.
За 2019 год в рамках Подпрограммы №1 выполнены следующие мероприятия:
1. Проведен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (от улицы Таежная до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Советской Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дворовкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП) (2 этап) - протяженностью 4,03 км, на сумму 138 690,10 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет  123 434,10 тыс. рублей;
- местный бюджет – 15 256,00 тыс. рублей.
в рамках данного мероприятия выполнены следующие виды работ: 
- обустройство  остановок; 
- заездные карманы;                    
- уширения дороги; 
- обустройство пешеходных переходов;
- выполнено асфальтовое покрытие дороги;
- обустроены пандусы;
- установлен бортовой камень;
- установлены дорожные знаки;
- выполнено освещение тротуаров;
- выполнено освещение улицы;
- установлено металлическое ограждение пешеходных переходов;
- выполнена новая ливневая канализация, восстановлена старая;
- выполнена обратная засыпка газонов с планировкой;
- выполнены тротуары. 
2. Выполнены работы по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии (левая сторона), от улицы Советской Армии до улицы Бабаева) из средств местного бюджета на сумму 2 846,70 тыс. рублей.
3. Выполнены работы по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения: Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1 из средств местного бюджета на сумму  2772,0 тыс. рублей (финансирование будет в 2020 году).
Анализ показателей результативности Подпрограммы № 1 приведен в Приложении № 2, согласно которому в результате реализации данной Подпрограммы в 2019 году достигнуты основные ее показатели:
- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 25,4% к плану 26,2%. Отклонение показателя на 0,8 связано с увеличением общей протяженности дорог общего пользования с 78 км до 84 км и увеличением протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям с 20,4 км до 21,3 км.
Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Подпрограммы № 1 за 2019 год приведен в Приложении № 3, согласно которому мероприятия профинансированы на 98,08 %.
В Подпрограмму № 1 в 2019 году было внесено два изменения.
В целом можно сделать вывод, что муниципальная Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» является высокоэффективной. Все запланированные мероприятия, с учетом внесенных изменений выполнены в полном объеме.
На реализацию мероприятий Подпрограммы №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске» (далее – Подпрограмма №2) на 2019 год запланировано финансирование в объеме 2180,70 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – 2180,70 тыс. рублей.
В 2019 году в рамках Подпрограммы №2 выполнены следующие мероприятия:
- выполнены работы по ремонту, замене и установке новых дорожных знаков и указателей (требования нормативных документов и предписания ОГИБДД (дислокация г. Саянск) МО МВД России «Зиминский») - установлены  новых 24 знака со стойками и 32 новых без стоек; 
- обновлена в летний период существующая дорожная разметка на пешеходных переходах города- 3895,12 м2 или (10688 м);
- обновлена разметка на въезде и выезде из города  (7200 м); улица Таежная (2400м); улица Советская (6600м); улица Бабаева (3600м);
- нанесена горизонтальная дорожная разметка, разделяющая потоки транспортных средств на перекрестке проспект Ленинградский и ул. Ленина в районе светофорного объекта – 5м2. 
В полном объеме выполнены мероприятия, не требующие финансирования, такие как:
- информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов  по безопасности  дорожного движения  через средства массовой информации:
- на телевидении было показано 40 видеосюжетов;
- на радио 3 информации ( Вешание  приостановлено)
- 410 информаций опубликовано  в  печати.
-  81 в  сети интернет 
-  300 выпущено печатной продукции  по тематике  БДД 
За 12 месяцев 2019 года  на территории  города Саянска  произошло  138 ДТП, при которых 3 человека погибли,  28 человек получили ранения. ( в 2018 году ДТП 18, погибли 1,ранены 24 человек).
Проведена городская викторина по правилам  дорожного движения:
	-проведен городской конкурс «Безопасное колесо»;
	- в мае, в сентябре, в октябре проводились акции «Внимание дети»,
«Внимание пешеход», «Вежливый водитель».
	- проведен областной конкурс «Безопасное колесо»;
	-проводились в течение учебного года занятия по программе ОБЖ и 10 часовой программе ПДД на уроках ОБЖ  с учащимся  по изучению Правил безопасности  на улицах;
	- проводились в течение учебного года  встречи с родителями  по вопросам  детского дорожно-транспортного травматизма.
	-проведено  совместно МКУ « Управление образования  по организации  работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  и обучению несовершеннолетних правилам  безопасного поведения на дорогах, в целях активизации работы  по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма.
  В результате реализации данной подпрограммы в 2019 году достигнуты   основные ее показатели, путем сокращения смертности от дорожно-транспортных  происшествий по сравнению с 2015 годом на 25 %. 
 В целом можно сделать вывод, что Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения  в городе Саянске» в части запланированных на 2019 году мероприятий выполнена, профинансирована на 83,9%, своих целей достигла. (Приложение №4, Приложение№5)
На реализацию мероприятий Подпрограммы №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск» (далее – Подпрограмма №3) на 2019 год запланировано финансирование в объеме 30618,92 тыс. рублей, в том числе:
 - областной бюджет – 1478,11 тыс. рублей, 
- местный бюджет – 29140,81 тыс. рублей.
За 2019 год в рамках Подпрограммы №3 выполнены следующие основные мероприятия:
- зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения при плановом объеме 536, 7 тыс. м2 было осуществлено на площади 752,08 тыс.м2;
- летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения было осуществлено на  запланированной площади 623,6 тыс.м2;
- произведен ремонт дорожного покрытия на площади 34,351 тыс.м2, в том числе в гравийном исполнении – 30,988 тыс.м2, в асфальто-бетонном исполнении -  3,363  тыс.м2;
- в рамках мероприятий по содержанию освещения улично-дорожной сети города
 было заменено и установлено новых светодиодных светильников в количестве 10 шт., по улице Советской ( от улицы Ленина до улицы Советской Армии);
- в рамках мероприятий по озеленению и благоустройству города было выполнено кошение травы на прилегающих к улично-дорожной сети территориях в объеме 608,32 тыс.м2, произведена обрезка кустарников в объеме 50,7 тыс. м, произведена обрезка  и прореживание крон деревьев на центральных улицах в количестве 600 шт..
 По программе за счет финансирования местного бюджета на клумбах города было высажено 52,5 тыс.  цветов.
 В целом Подпрограмма №3 выполнена на 98,4 %. Экономический эффект от реализации данной  Подпрограммы отсутствует, т.к. Подпрограмма носит социальный характер. Основные цели и задачи, запланированные Подпрограммой №3, достигнуты (Приложение №6).








Приложение № 1

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ №1

	№
п/п
	Наименование показателя
результативности
	Ед.
изм.
	Базовое значение
показателя
результативности
за 2016 год
	Значение показателя
результативности по годам
реализации подпрограммы

	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 
год
	2021 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1. 
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%


км


км
	34,2


77,0


26,4

	31,7


77,0


24,4
	28,7


78,0


22,4
	26,2


78,0


20,4
	23,6


78,0


18,4
	21,0


78,0


16,4



Приложение № 2

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №1, ДОСТИГНУТЫХ ЗА  2019 год

	 N 
п/п
	    Наименование показателя     
        результативности        
	Ед. изм.
	Значение показателя
 результативности  
	Отклонение
	Пояснения
по достигнутым
значениям

	
	
	
	план на год
	 факт  
	 -/+ 
	 % 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 Муниципальная подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»   

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%


км

км
	а-26,2


L-78,0

20,4
	25,4


84

21,3
	0,8
	3,1
	Отклонение показателя на 0,8 связано с увеличением общей протяженности дорог общего пользования с 78 км до 84 км и увеличением протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям с 20,4 км до 21,3 км 



 Приложение № 3

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ №1

	N  п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники   финансирования
	Объем       финансирования, тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по   освоению  объемов    
финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.  
	Муниципальная подпрограмма  №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»

	1.1.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (от улицы Таежная до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Советской Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дворовкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП) (2 этап)
	Местный бюджет
	15256,0
	15256,0
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	123434,1
	123434,1
	0
	0
	

	1.2.
	Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии (левая сторона), от улицы Советской Армии до улицы Бабаева)
	Местный бюджет
	2846,7
	2846,7
	0
	0
	

	1.3.
	Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения: Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1
	Местный бюджет
	2772,0
	0,00
	-2772,00
	0
	Мероприятие выполнено, финансирование предусмотрено на 2020 год

	Итого по подпрограмме 1, в том числе:        
	144308,8
	141536,80
	-2772,00
	-1,9
	 

	областной бюджет                             
	123434,1
	123434,1
	0
	0
	

	местный бюджет                               
	20874,7
	18102,70
	-2772,00
	-13,3
	



Приложение №4

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №2, ДОСТИГНУТЫХ ЗА  2019 год

В результате реализации данной Подпрограммы в 2019 году достигнуты основные ее показатели, путем сокращения смертности от дорожно-транспортных  происшествий .
	 № п/п
	Наименование показателя 
	Единица измерения
	2015 год
	2019 год
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1.
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	человек
	4
	3
	1
	25
	

	2.
	Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)
	человек
	10,2
	10,0
	0,2
	1,96
	Число погибших уменьшилось

	3.
	Сокращение транспортного риска  (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) 
	человек
	2,6
	1,88
	0,72
	28
	Сократилось число погибших в ДТП

	4.
	Снижение тяжести последствий  (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) 
	человек
	8,6
	0,01
	8,59
	99,88
	Число погибших и пострадавших уменьшилось

	5.
	Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
	человек
	2
	3
	-1
	-50
	Увеличилось число пострадавших детей



Таким образом, в 2019 году наблюдается снижение смертности от дорожно-транспортных  происшествий на 25% 
В целом можно сделать вывод, что муниципальная подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения  в городе Саянске в 2016-2020 годах» в части запланированных на 2019 году мероприятий выполнена, своих целей достигла.

                                                                                        Приложение №5 
АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №2 за 2019 год
	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники   финансирования
	Объем       финансирования,
тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по   освоению  объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.
	Приобретение  бланков карт  маршрутов регулярных перевозок
	Местный бюджет
	6,24
	6,24
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	2
	Приобретение светоотражающих наклеек
	Местный бюджет
	40,00
	40,00
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	2.6
	Областной конкурс  «Безопасное колесо»
	Местный бюджет
	4,20
	4,20
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	3.1
	Содержание и ремонт дорожных знаков
	Местный бюджет
	499,50
	499,50
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	3.1.1
	Изготовление вывесок  для 
автобусных  остановок
	Местный бюджет
	22,00
	0,00
	-22,00
	0
	Финансирование предусмотрено на 2020 год

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	3.2
	Обновление существующей дорожной разметки
	Местный бюджет
	1278,76
	1278,76
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	3.3
	Разработка комплексной
	Местный бюджет
	330,00
	0,00
	-330,00
	0
	Финансирование предусмотрено на 2020 год

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 2, в том числе:        
	2180,70
	1828,70
	-352,00
	-16,1
	

	областной бюджет 
	0
	0
	0
	0
	

	местный бюджет                               
	2180,70
	1828,70
	-352,00
	-16,1
	



Приложение №6
АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ  ПОДПРОГРАММЫ №3 на 2019 год
	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники   финансирования
	Объем       финансирования,
тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по   освоению  объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Содержание автомобильных дорог
	Местный бюджет
	3341,19
	3080,88
	-260,31
	-7,8
	Финансирование предусмотрено на 2020 год

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	2
	Прочистка ливневой канализации
	Местный бюджет
	994,05
	994,05
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	3
	Ремонт автомобильных дорог
	Местный бюджет
	2120,82
	2120,83
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	1478,11
	1478,11
	0
	0
	

	4
	Обслуживание светофоров
	Местный бюджет
	788,40
	646,64
	-141,76
	-18
	Финансирование предусмотрено на 2020 год

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	5
	Освещение улично-дорожной сети
	Местный бюджет
	4255,89
	4220,05
	-35,84
	-0,84
	Финансирование предусмотрено на 2020 год

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	6
	Ремонт опор дорожного движения
	Местный бюджет
	340,00
	340,00
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	7
	Ремонт ограждения
	Местный бюджет
	70,67
	70,67
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00

	0,00
	0
	0
	

	8
	Обеспечение деятельности казенного учреждения  МУ «Саянская дорожная служба»
	Местный бюджет
	14383,14
	14317,51
	-65,64
	-0,46
	Финансирование предусмотрено на 2020 год

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	9
	Разработка проектно-сметной документации на строительство, проведение текущих и капитальных ремонтов
	Местный бюджет
	2846,65
	2846,65
	0
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 3, в том числе:
	30618,92
	30115,39
	-503,53
	-1,64
	

	местный бюджет
	29140,81
	28637,28
	-503,53
	-1,64
	

	областной бюджет
	1478,11
	1478,11
	0
	0
	



Оценка  степени соответствия запланированному уровню  затрат  и эффективности  использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем  путем  составления плановых и фактических объемов  финансирования  программы и составляющих ее подпрограмм.
Плановый объем финансирования  программы за 2019 год составляет 177108,42 тыс. руб.
Фактически использовано финансовых ресурсов-173480,89 тыс. рублей.
Уровень  финансирования реализации программы и  составляющих подпрограмм  составляет 98%
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы
	Критерии оценки эффективности ЭМП

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5 - 0,79

	Эффективная
	0,8 - 1

	Высокоэффективная
	более 1



Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы равна 1,01, следовательно муниципальная программа является высокоэффективной. 

Мэр городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск»								О.В. Боровский
