

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ ХТТ г. Саянска


Г. Е. Андриюшевич

«19» апреля 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг

Наименование
потребителя

ГБПОУ «Химико-технологический техникум г.Саянска»

Адрес
ИТП

г.Саянск, микрорайон Южный, 126

№ п/п	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения мероприятий
1	Проверить состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции .	С 18.05.2026 по 01.07.2026
2	Проверить и произвести ремонт внутренних систем теплоснабжения	С 18.05.2026 по 01.07.2026
3	Выполнить гидравлическую промывку системы отопления	С 18.05.2026 по 01.07.2026
4	Выполнить гидравлические испытания на прочность и плотность (опрессовка системы)	Не позднее
5	Вскрыть элеватор, произвести замеры сопла (ТПУ ОББ)	Не позднее 20.06.2026
6	Произвести замену манометров и термометров	Не позднее 20.06.2026
7	Вскрыть элеватор, произвести замену сопла (ТПУ Общежитие)	Не позднее 20.06.2026
8	Проверить работоспособность приборов учета	До 01.07.2026
9	Провести ревизию и ремонт обратного клапана	До 01.07.2026
10	Провести ревизию грязевиков и фильтров	До 01.07.2026
11	Провести ревизию арматуры	До 01.07.2026
12	Выполнить профилактический ремонт и настройку предохранительного клапана	До 01.07.2026
13	Установка балансировочного крана (ТПУ ОББ)	До 15.07.2026
14	Перенос врезки калориферов (ТПУ ОББ)	До 15.07.2026
15	Выполнить окраску трубопроводов	До 01.07.2026
16	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	До 01.07.2026
17	Пройти обучение и сдать экзамен в отделении Ростехнадзора ответственного лица за исправную и безопасную эксплуатацию , получить протокол проверки знаний	Не позднее 20.07.2026
18	В ходе подготовки оформить все требуемые документы для предоставления в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	Не позднее 20.07.2026
19	Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	Не позднее 21.08.2026